

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу Програми підтримки управління
державними фінансами України (EU4PFM): компоненти 3 і 4

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	2019
1. Вихідні дані проєкту (програми):	
Донор	Європейський Союз
Виконавець	Центральне агентство з управління проєктами (Central Project Management Agency, CPMA)
Реципієнт	Міністерство Фінансів України (код ЄДРПОУ 00013480). Державна податкова служба України (код ЄДРПОУ 43005393). Державна митна служба України (код ЄДРПОУ 43115923)
Бенефіціар	Міністерство Фінансів України. Державна податкова служба України. Державна митна служба України.
Номер реєстраційної картки проєкту	4266
Запланована і фактична дата початку реалізації проєкту (програми) та завершення	19.12.2018 – 18.12.2022
Кошторисна вартість	29 500 000,00 євро
Координатор проєкту (програми)	Дуль Ярема Миколайович – в.о. начальника Управління міжнародної співпраці (начальник відділу стратегічного розвитку Управління міжнародної співпраці)
Інформація про наглядові ради та експертні групи, створені для супроводження діяльності за проєктом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проєктом (програмою)	Спільна моніторингова група. Керівний комітет
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проєкту (програми)	18 червня 2019 року відбувся офіційний запуск Програми EU4PFM. Було проведено ряд робочих зустрічей представників Мінфіну, ДФС, Держмитслужби з міжнародними експертами Програми EU4PFM щодо: розробки детального плану реалізації Програми EU4PFM; підготовки національних нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення дотримання вимог Конвенції про спільну процедуру транзиту, Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами та реалізації програми Авторизованого економічного оператора (АЕО). Узгоджено дорожню карту по впровадженню АЕО. На зустрічах з ІТ - експертами Програми EU4PFM щодо впровадження Нової комп'ютеризованої


	<p>транзитної системи (NCTS) було визначено технічні характеристики та ІТ середовище, необхідне для її запуску. Проведено ІТ аудит Держмитслужби. Проведено два спеціалізовані тренінги з питань приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту для 10 фахівців Держмитслужби. На зустрічах з HR-експертами програми EU4PFM отримано практичні навички з розробки профілів компетентності працівників митних органів та розроблено профілі компетентності для посад різних категорій.</p> <p>10 грудня відбулася прес-конференція «Запуск Нової Митниці» де було презентовано плани розвитку новоствореного державного органу, інтеграції Держмитслужби в європейську митну спільноту, основні напрямки організаційних, інфраструктурних та кадрових змін.</p> <p>В грудні 2019 року було проведено зустріч Керівного комітету, в результаті якої були погоджені наступні документи:</p> <ul style="list-style-type: none"> правила процедури керівного комітету; початковий звіт із усіма додатками (робочий план, оновлена логічна матриця проекту, план закупівель та перелік основних результатів); запропонований склад реалізації та адміністрування проекту; заходи щодо зменшення ризиків; перерозподіл бюджету проекту на 2020 рік. <p>13 грудня 2019 року Держмитслужба отримала програмне забезпечення, необхідне для імплементації Нової комп'ютеризованої транзитної системи (NCTS)</p>
<p>Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за критеріями:</p>	<p>Інформація відсутня</p>
<p>послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні компанії</p>	
<p>консультаційні послуги</p>	
<p>обладнання</p>	
<p>будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд</p>	
<p>адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання</p>	
<p>Проблемні питання</p>	<p>Відсутні</p>

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми) на кінець звітнього періоду	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
<p>Визначено 21 цільовий показник за митним напрямом на 2021 рік в рамках таких очікуваних результатів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. зміцнення спроможності щодо перегляду адаптації та автоматизації бізнес-процесів у митному управлінні; 2. зміцнення спроможності щодо наближення законодавчих та підзаконних актів з питань митної справи до законодавства ЄС і передової міжнародної практики; 3. зміцнення спроможності щодо податкового та митного управління для протидії ухиленню від сплати податків і для впровадження заходів зі сприяння торгівлі; 4. зміцнення спроможності щодо розробки та впровадження сучасних практик управління людськими ресурсами та перегляду й адаптації інституційних процедур 	<p>Запуск Програми EU4PFM.</p> <p>Розробка Плану з реалізації Програми EU4PFM.</p> <p>Організація спеціалізованих тренінгів з питань приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту.</p> <p>Передача програмного забезпечення, необхідного для імплементації NCTS.</p> <p>Узгодження дорожньої карти по впровадженню інституту АЕО.</p> <p>Організація спеціалізованих тренінгів з питань управління людськими ресурсами</p>	<p>18 червня 2019 року відбувся офіційний запуск програми EU4PFM.</p> <p>Підготовлено проєкт Плану з реалізації Програми EU4PFM.</p> <p>Проведено 2 спеціалізовані тренінги з питань приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту</p> <p>Наприкінці 2019 року Держмитслужба отримала програмне забезпечення, необхідне для імплементації NCTS.</p> <p>Дорожню карту по впровадженню інституту АЕО узгоджено.</p> <p>Проведено 2 спеціалізовані тренінги з питань визначення необхідних компетентностей працівників митних органів та підготовки відповідних профілей</p>
Зобов'язання донора (виконавця) проєкту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проєктом		Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітнього періоду
Зобов'язання Донора: Забезпечення фінансування		Відсутня інформація

<p>Зобов'язання Виконавця:</p> <p>Проект реалізується СРМА за допомогою механізму непрямого управління. СРМА нестиме відповідальність за бюджет та результати Програми. СРМА залучає найбільш відповідних експертів з різних литовських установ (Міністерство фінансів, Державна податкова інспекція, Митний департамент та ін.) і держав – членів ЄС, а також міжнародних експертів, де це необхідно. СРМА забезпечуватиме достатню підтримку та супроводження експертів у роботі на місцях. Зокрема, СРМА забезпечуватиме достатнє адміністративне, секретарське та перекладацьке супроводження, щоб дати змогу команді Програми зосередитися на ключових завданнях</p>	Виконується	
<p>4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми))</p>		
<p>Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проект (програму)</p>	<p>Економічна ефективність реалізації проекту (програми)</p>	<p>Соціальна ефективність реалізації проекту (програми)</p>
<p>Підтримка комплексної модернізації системи державних фінансів в Україні відповідно до Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 - 2020 роки, схваленої розпорядженням КМУ від 08.02.2017 № 142-р</p>	<p>Удосконалення системи управління державними фінансами зрештою приведе до покращення ділового клімату</p>	<p>Удосконалення системи управління державними фінансами зрештою приведе до поліпшення надання державних послуг</p>
<p>5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів реалізації проекту (програми)</p>		
<p>Доступність результатів</p>	<p>Результати річного моніторингу та інші матеріали або документи, розроблені в рамках Програми EU4PFM розміщуватимуться на офіційному веб-сайті Держмитслужби</p>	
<p>Поширення результатів</p>	<p>Отриманий досвід та навички використовуватимуться та розповсюджуватимуться між усіма зацікавленими структурними підрозділами Держмитслужби. Окрім того передбачено проведення тренінгів для майбутніх тренерів, які в подальшому забезпечуватимуть навчання відповідальних працівників</p>	
<p>Розвиток інституційної спроможності реципієнтів</p>	<p>Програма EU4PFM передбачає підтримку у посиленні організаційних можливостей установ управління державними фінансами, а саме: підтримці розвитку ІТ складової; покращені можливості щодо перегляду, адаптації та автоматизації робочих процесів; покращені можливості щодо розробки та впровадження сучасних практик управління людськими ресурсами;</p>	
<p>Довгострокове зменшення витрат (за наявності)</p>		

Інші пропозиції	
6. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром щодо відповідності наданої донором (виконавцем) проекту (програми) допомоги потребам реципієнтів	
Потреби реципієнтів у сфері, якої стосується проект (програма)	Відповідність/часткова відповідність/не відповідність допомоги потребам
Усі потреби враховано під час підготовки Плану з реалізації Програми EU4PFM	Імплементация Програми EU4PFM відбувається відповідно до підготовленого Плану з реалізації Програми EU4PFM

Координатор проекту



Ярема ДУЛЬ