

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми) «Впровадження
автоматизованої системи інтелектуального відеоконтролю в
автомобільному пункті пропуску «Нова Гута – Нові Яриловичі» на
білорусько-українському кордоні (ІVCO)

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	2019
1. Вихідні дані проекту (програми):	
Донор	Європейський Союз
Виконавець	Міжнародна організація з міграції (МОМ), представлена в Україні Представництвом МОМ в Україні
Реципієнт	Державна фіскальна служба України (код згідно з ЄДРПОУ 39292197), Державна митна служба України (код згідно з ЄДРПОУ 43115923)
Бенефіціар	Державна фіскальна служба України, Державна митна служба України
Номер реєстраційної картки проекту	4135-01
Запланована і фактична дата початку реалізації проекту (програми) та завершення	01.04.2017 -30.04.2020
Кошторисна вартість	205 400,00 євро (грант ЄС для України)
Координатор проекту (програми)	Рахуба Андрій Миколайович – директор Департаменту матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури ДФС *
Інформація про наглядові ради та експертні групи, створені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою)	Керівна рада та Робоча група ДФС *
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проекту (програми)	Реалізація проекту призведе до зменшення часу очікування на кордоні і допоможе митним службам мінімізувати ризики контрабанди, а також буде сприяти законному транзиту товарів через кордон України та Білорусі.
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми) на кінець звітної періоду (за наявності), у тому числі за критеріями:	Виконання проекту здійснюється Міжнародною організацією міграції, яка самостійно отримує та витрачає кошти МТД. Держмитслужба в межах реалізації проекту витрачає виключно кошти співфінансування. Витрачено – 0,00 грн.
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні компанії	
консультаційні послуги	
обладнання	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	
адміністративні витрати виконавця,	

відрядження і проживання		
Проблемні питання		
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми) на кінець звітнього періоду	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
<p><i>- погоджено технічні вимоги до програмного забезпечення автоматизованої системи інтелектуального відеоконтролю в автомобільному пункті пропуску «Нова Гута – Нові Яриловичі» Північної митниці Держмитслужби;</i></p> <p><i>- виготовлено проектно-кошторисну документацію за об'єктом: «Будівництво системи відеоконтролю в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Нові Яриловичі» Північної митниці Держмитслужби</i></p>	<p>- отримання в Мінекономрозвитку реєстраційну картку проєкту;</p> <p>- погодження технічних вимог до програмного забезпечення автоматизованої системи інтелектуального відеоконтролю в автомобільному пункті пропуску «Нова Гута – Нові Яриловичі» Північної митниці Держмитслужби;</p> <p>- виготовлення проектно-кошторисної документації за об'єктом: «Будівництво системи відеоконтролю в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Нові Яриловичі» Північної митниці Держмитслужби, отримання експертного висновку;</p> <p>- проведення закупівлі робіт з будівництва системи відеоконтролю;</p> <p>- заміна замовника з ДФС на Держмитслужбу;</p> <p>- розробка та встановлення надійної та безпечної автоматизованої системи відеоконтролю у пункті пропуску Нова Гута - Нові Яриловичі;</p> <p>- підвищення потенціалу митних і прикордонних відомств Білорусії та України за допомогою проведення навчальних візитів та тренінгів.</p>	<p>- отримано в Мінекономрозвитку реєстраційну картку проєкту від 27.12.2019 № 4135-01;</p> <p>- погоджено технічні вимоги до програмного забезпечення автоматизованої системи інтелектуального відеоконтролю в автомобільному пункті пропуску «Нова Гута – Нові Яриловичі»;</p> <p>- виготовлено проектно-кошторисну документацію за об'єктом: «Будівництво системи відеоконтролю в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Нові Яриловичі», отримано експертний висновок;</p> <p>- проведено закупівлю робіт з будівництва системи відеоконтролю;</p> <p>- підписано тристоронню угоду між ДФС, Держмитслужбою та підрядниками в частині зміни замовника;</p> <p>- виконана оцінка інфраструктури на пункті пропуску «Нові Яриловичі» (Україна);</p> <p>- розроблені технічні вимоги до автоматизованої системи інтелектуального відеоконтролю та її інтеграції із існуючими митними системами;</p> <p>- проведений навчальний візит до Азербайджанської Республіки;</p> <p>- закуплено обладнання системи інтелектуального відеоконтролю;</p>

		- проведено 3 засідання Керівного комітету проекту; - виготовлено проектну документацію з будівництва системи відеоконтролю, яка пройшла експертизу (в рамках співфінансування).
Зобов'язання донора (виконавця) проекту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом	Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітного періоду	
Зобов'язання Донора:		
Фінансування МОМ в частині реалізації Проекту	Виконується	
Зобов'язання Виконавця:		
Закупівля обладнання, розробка та встановлення надійної та безпечної автоматизованої системи відеоконтролю в пункті пропуску Нові Яриловичі – Нова Гута	Виконується	
4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми))		
Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проект (програму)	Економічна ефективність реалізації проекту (програми)	Соціальна ефективність реалізації проекту (програми)
Підвищення рівня транскордонного співробітництва, загальної безпеки на спільному кордоні та законної торгівлі	Обмін інформацією між митними та прикордонними органами України та Білорусі. Розвиток торгівельних відносин та спрощення процедури митного контролю для суб'єктів ЗЕД	Покращення умов для громадян (подорожуючих) та суб'єктів ЗЕД.
5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів реалізації проекту (програми)		
Доступність результатів	Результати річного моніторингу та інші матеріали або документи, розроблені в рамках програми розміщуватимуться на офіційному веб-сайті Держмитслужби	
Поширення результатів		
Розвиток інституційної спроможності реципієнтів		
Довгострокове зменшення витрат (за наявності)		

Інші пропозиції	
6. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром щодо відповідності наданої донором (виконавцем) проекту (програми) допомоги потребам реципієнтів	
Потреби реципієнтів у сфері, якої стосується проєкт (програма)	Відповідність/часткова відповідність/не відповідність допомоги потребам
Усі потреби реципієнту враховані під час підготовки Плану дій з реалізації Проєкту.	Усі потреби враховані під час підготовки Плану з реалізації проєкту. Впровадження проєкту відбувається відповідно до узгодженого Плану.

Координатор проєкту*

В.о. директора Департаменту інфраструктури
держмайна та господарської діяльності



Ігор ЧЕРНОШТАН

* - Проведена перереєстрація Проєкту в частині зміни бенефіціару (з ДФС на Держмитслужбу) та реципієнту (з ДФС на Держмитслужбу) та проводяться заходи по формуванню Керівної ради та визначенню координатора Проєкту в Держмитслужбі.