

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу**  
**проекту (програми) «Надання технічної допомоги з метою**  
**посилення системи експортного контролю України та протидії**  
**розповсюдження зброї масового знищення»**

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	2019
1. Вихідні дані проекту (програми):	
Донор	Уряд США через державний департамент США/Бюро з міжнародної безпеки та нерозповсюдження
Виконавець	Офіс Програми з експортного контролю та безпеки кордонів Посольства США в Україні
Реципієнт	Одеська митниця Держмитслужби, юридична адреса: вул. Гайдара, 21-а, м. Одеса, Україна, 65078. Сумська митниця Держмитслужби, юридична адреса: вул. Ветрова, 24, м. Суми, Україна, 40020. Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби, юридична адреса: 13/3, вул. Тернопільська, м. Хмельницький 29018 Україна
Бенефіціар	Державна митна служба України
Запланована та фактична дата початку реалізації проекту (програми) та її завершення	11.06.2007 - 30.09.2020
Кошторисна вартість	26 879 000 дол. США
Координатор проекту (програми)	Дуль Ярема Миколайович – в.о. начальника Управління міжнародної співпраці (начальник відділу стратегічного розвитку Управління міжнародної співпраці)
Інформація про наглядові ради та експертні групи, створені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою)	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проекту (програми)	За звітний період проведено наступні заходи: 1. На базі Департаментом спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС проведено тренінги у рамках Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) на теми: «SIMFOX - програмна платформа - навчальний тренажер для аналізу рентгенівських зображень» (12-15 березня 2019 року) та «Pge-M» - Система тестування при прийомі на роботу операторів скануючих систем» (19 березня 2019 року).

У тренінгах взяли участь 10 посадових осіб ДФС, які будуть залучатися як викладачі майбутніх навчальних курсів ДФС для спеціалізованої підготовки операторів скануючих систем аналізу рентгенівських зображень.

2. Міжнародними експертами з Митно-прикордонної служби США проведено місію з оцінки системи аналізу ризиків, що запроваджена в митницях ДФС. За результатами підготовлено детальний звіт з рекомендаціями щодо удосконалення функціонування системи аналізу ризиків (25-29 березня 2019 року, м. Київ, м. Одеса).

4. З 20.05.2019 по 24.05.2019 проведено тренінг щодо протидії контрабандній діяльності з використанням автомобільного транспорту.

5. Навчальний візит до Національної адміністрації доходів Республіки Польща в рамках обміну досвідом з використання скануючих (неруйнівних) технологій для представників митних підрозділів ДФС (23-27.07.2019, м. Гдиня, м. Гданськ, Польща).

6. У вересні 2019 року Державний Департамент США, відповідно до Угоди про передачу майна S-PMESCO-19-PT-28 та S-PMESCO-19-PT-29 передав обладнання Державній фіскальній службі України (технічні засоби митного контролю: комплекти оглядового обладнання для виявлення контрабанди, оглядові дзеркала, щупи, металодетектори, дозиметри, ендоскопи тощо). Вартість отриманого майна становить 243 251,21 тис. дол. США.

7. 9 – 13 вересня 2019 року в м. Одеса відбувся навчальний курс з виявлення незаконних вантажів, що переміщуються морським транспортом для представників ДФС.

8. 16 – 20 вересня 2019 року у м. Київ відбувся навчальний курс з виявлення незаконних вантажів, що переміщуються автомобільним транспортом для представників ДФС.

9. 21 – 25 жовтня 2019 року, за участі представників Програми EXBS, були проведені навчальні заходи з питань аналізу поведінки та методів спостереження, огляду автомобільного транспорту та методів проведення опитування.

10. 21 – 25 жовтня 2019 року, за участі представників Програми EXBS, в Департаменті спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС (м. Хмельницький) відбувся навчальний семінар з ідентифікації товарів подвійного використання (СІТ).

11. 18 – 22 листопада 2019 року в м. Київ відбувся навчальний курс з націлювання та управління ризиками для представників ДФС та територіальних органів ДФС.


12. Щоквартально буди проведені профілактичні та ремонтні роботи установок VACIS та ZBV на територіях Одеської та Сумської митниць ДФС.

Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проєкту (програми) на кінець звітнього періоду (за наявності), у тому числі за критеріями:	Інформація відсутня	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні компанії		
консультаційні послуги		
обладнання		
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання		
Проблемні питання	Відсутні	
3. Порівняння запланованих кількісних та/або якісних критеріїв результативності проєкту (програми) з досягнутими.		
Кількісні та/або якісні критерії досягнення результативності проєкту (програми) на кінець звітнього періоду	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
<p>1. Проведення навчальних програм (теоретичних та практичних), у тому числі навчальних поїздок.</p> <p>2. Забезпечення офісним та ІТ-обладнанням, технічними засобами митного контролю, протидії митним правопорушенням, тестовими наборами для виявлення наркотиків, захисним одягом.</p> <p>3. Забезпечення роботи інфраструктурних об'єктів.</p> <p>4. Досягнення практичних результатів</p>	<p>1. Проведення навчальних програм.</p> <p>2. Забезпечення обладнанням підрозділів з протидії митним правопорушенням технічними засобами митного контролю.</p> <p>3. Сервісна підтримка скануючих систем.</p> <p>4. Підвищення ефективності роботи, зокрема затримання наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорів; затримання товарів подвійного використання</p>	<p>1. Протягом звітнього періоду проведено 10 тренінгів, а саме: з виявлення незаконних вантажів, що переміщуються морським та автомобільним транспортом; з питань аналізу поведінки та методів спостереження, огляду автомобільного транспорту; з націлювання та управління ризиками; зі скануючих систем; із ідентифікації товарів подвійного використання.</p> <p>2. Протягом звітнього періоду отримано матеріали та обладнання для забезпечення підрозділу АТСЕТ Одеської митниці ДФС, Закарпатської та Сумської митниць ДФС засобами митного контролю та протидії митним правопорушенням.</p> <p>3. Щоквартально на території Одеської та Сумської митниць ДФС були проведені профілактичні та ремонтні роботи на скануючих установках VACIS та ZBV.</p> <p>4. У звітньому періоді виявлено 257 кг. та 12 брикетів кокаїну вагою приблизно 12 кг. в порту «Південний». Направлено</p>

		21 повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ст. 201, 263, 305 КК України. Складено 8 протоколів про порушення митних правил
Зобов'язання донора (виконавця) проекту (програми), визначені у документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом	Оцінка виконання зобов'язань станом на кінець звітного періоду	
Зобов'язання Донора: Забезпечення фінансування	Виконано	
Зобов'язання Виконавця: 1. Здійснення кваліфікованої підготовки працівників управління протидії контрабанді. 2. Надання технічної допомоги митницям у вигляді матеріалів та обладнання для забезпечення митниць засобами митного контролю та протидії митним правопорушенням	1. Виконано у повному обсязі. Протягом звітного періоду проведено 5 тренінгів по підготовці співробітників ДФС. 2. Виконано у повному обсязі. До Одеської, Сумської та Закарпатської митниць ДФС передано матеріали та обладнання для забезпечення діяльності підрозділів з протидії митним правопорушенням, вартістю 243 251,21 тис. дол. США	
4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми)).		
Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення якого спрямовано реалізація проекту (програми)	Економічна ефективність реалізації проекту (програми)	Соціальна ефективність реалізації проекту (програми)
Мета проекту полягає в тому, щоб посилити боротьбу з незаконним переміщенням через митний кордон України предметів контрабанди, шляхом підвищення ефективності митних органів та зміщення акценту роботи з економічної складової на здійснення контрольної (правоохоронної) діяльності	Економічна ефективність виражена у кількості затримань предметів контрабанди	Нові можливості у боротьбі з контрабандою, в тому числі завдяки обміну інформацією з митними та правоохоронними органами іноземних держав
5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів реалізації проекту (програми).		
Доступність результатів	Результати річного моніторингу та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту розміщуватимуться на офіційному веб-сайті Держмитслужби	
Розповсюдження результатів	Результати резонансних затримань розміщуються на сайті Всесвітньої митної організації: «CENcomm» (containercomm.wcoomd.org)	

Розвиток інституційної спроможності реципієнтів	До Одеської, Сумської та Закарпатської митниць ДФС передано матеріали та обладнання для забезпечення діяльності підрозділів з протидії митним правопорушенням, вартістю 243 251,21 тис. дол. США. Також проводиться підвищення рівня кваліфікації працівників	
Довгострокове зменшення витрат		
Інші пропозиції	Провести консультації щодо можливості надання технічної допомоги в найкоротший термін	
6. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром про відповідність наданої донором (виконавцем) проекту (програми) допомоги потребам реципієнтів.		
Потреби реципієнтів у сфері, якої стосується проект (програма)	Відповідність/часткова відповідність/не відповідність допомоги потребам	
Надання технічної допомоги митницям у вигляді матеріалів та обладнання для забезпечення митниць засобами митного контролю та протидії митним правопорушенням. Здійснення кваліфікованої підготовки працівників управління протидії контрабанді	Допомога, яка надається відповідає потребам Держмитслужби	

Координатор проекту



Ярема ДУЛЬ