

Додаток 1

Довгостроковий національний стратегічний
план цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації
Державної митної служби України та її
територіальних підрозділів
на основі

Багаторічного стратегічного плану
електронної митниці ЄС (Multi-annual strategic
plan for electronic customs, MASP-C)

Календарний план впровадження проєктів

ЗМІСТ

1	Мета документа	3
2	Календарний план впровадження проєктів	4

1 Мета документа

Документ містить детальний календарний план впровадження ІТ-проектів, визначених у Додатку 2 Стратегічного плану.

Для графічного відображення календарного плану, окрім табличного вигляду, для переліку проектів, із зазначенням тривалості завдання, дати початку та кінця завдання, використовується Діаграма Ганта. Діаграма являє собою графічні плашки, розміщені на горизонтальній шкалі часу. Кожен відрізок відповідає окремій задачі або підзадачі в рамках проекту. Початок, кінець і довжина плашки відповідає початку, кінцю і тривалості задачі або підзадачі.

2 Календарний план впровадження проектів

№ з/п	Назва Проекту	Дата початку	Дата завершення
1	Група 1 - митні інформаційні комплекси	04.04.2016	30.06.2028
1.1.	<i>Автоматизована система митного оформлення. Центральний компонент – «АСМО.Центр»</i>	02.01.2023	31.12.2027
1	Бізнес-аналіз та бізнес-моделювання	02.01.2023	29.03.2024
2	Правове забезпечення	03.04.2023	29.03.2024
3	Етап ініціації проекту	03.07.2023	29.12.2023
4	Розробка	02.01.2024	28.06.2024
5	Тестування	02.07.2024	30.09.2024
6	Перехідна фаза	02.10.2024	31.12.2024
7	Впровадження та навчання	03.10.2024	31.12.2024
8	Промислова експлуатація	02.01.2025	31.03.2025
9	Технічна підтримка	02.01.2025	31.12.2027
1.2.	<i>Автоматизована система по роботі з рішеннями митних органів (Customs Decision System (CDS)-UA)</i>	03.04.2023	31.12.2027
1.2.1	Бізнес-аналіз та бізнес-моделювання	03.07.2023	29.12.2023
1.2.2	Правове забезпечення	04.07.2023	29.12.2023
1.2.3	Етап ініціації проекту	03.04.2023	30.06.2023
1.2.4	Розробка	02.10.2023	29.03.2024
1.2.5	Тестування	02.01.2024	29.03.2024
1.2.6	Перехідна фаза	02.04.2024	28.06.2024
1.2.7	Впровадження та навчання	02.07.2024	30.09.2024
1.2.8	Промислова експлуатація	02.10.2024	31.12.2024
1.2.9	Технічна підтримка	02.01.2025	31.12.2027
1.3.	<i>Єдине вікно для міжнародної торгівлі (ЄВМТ)</i>	04.04.2016	30.06.2028
1.3.1	Бізнес-аналіз та бізнес-моделювання	04.04.2016	30.06.2016
1.3.2	Правове забезпечення	04.04.2016	29.03.2024

1.3.3	Етап ініціації проекту	04.04.2016	30.06.2016
1.3.4	Розробка	02.01.2018	29.06.2018
1.3.5	Тестування	02.07.2018	28.09.2018
1.3.6	Перехідна фаза	02.07.2018	31.12.2024
1.3.7	Впровадження та навчання (в частині проведення інтеграції з системою Е-дозвіл в середині України та інтеграції до Єдиного вікна митних органів ЄС)	02.10.2024	31.03.2025
1.3.8	Промислова експлуатація	02.07.2025	30.09.2025
1.3.9	Технічна підтримка	03.07.2025	30.06.2028
1.4.	Система управління гарантіями (GMS-UA)	02.10.2023	30.06.2028
1.4.1	Бізнес-аналіз та бізнес-моделювання	02.10.2023	29.12.2023
1.4.2	Правове забезпечення	02.10.2023	29.03.2024
1.4.3	Етап ініціації проекту	02.10.2023	29.12.2023
1.4.4	Розробка	02.01.2024	28.06.2024
1.4.5	Тестування	02.07.2024	30.09.2024
1.4.6	Перехідна фаза	02.10.2024	31.12.2024
1.4.7	Впровадження та навчання	02.10.2024	31.03.2025
1.4.8	Промислова експлуатація	02.07.2025	30.09.2025
1.4.9	Технічна підтримка	03.07.2025	30.06.2028
2	Група 2: Інформаційні системи для міжнародного митного співробітництва та обміну митною інформацією	02.10.2019	30.06.2028
2.1.	Електронна транзитна система NCTS (Фаза 5, Фаза 6)	02.06.2022	31.12.2024
2.1.1	NCTS Фаза 5	02.06.2022	01.05.2024
2.1.2	NCTS Фаза 6	02.11.2023	01.09.2025
2.2.	Система управління імпортом (ICS2)	02.04.2024	28.12.2028
2.2.1	Бізнес-аналіз та бізнес-моделювання	02.04.2024	28.06.2024
2.2.2	Правове забезпечення	02.07.2024	30.12.2024
2.2.3	Етап ініціації проекту	02.04.2024	28.06.2024
2.2.4	Розробка	02.10.2024	02.04.2025

2.2.5	Тестування	02.12.2024	02.06.2025
2.2.6	Перехідна фаза	02.10.2024	31.03.2025
2.2.7	Впровадження та навчання	02.04.2025	26.09.2025
2.2.8	Промислова експлуатація	02.10.2025	31.12.2025
2.2.9	Технічна підтримка	31.12.2025	28.12.2028
2.3.	<i>Автоматизована система експорту (AES)</i>	02.01.2024	30.06.2028
2.3.1	Бізнес-аналіз та бізнес-моделювання	02.01.2024	29.03.2024
2.3.2	Правове забезпечення	02.04.2024	30.09.2024
2.3.3	Етап ініціації проекту	02.04.2024	28.06.2024
2.3.4	Розробка	02.07.2024	31.12.2024
2.3.5	Тестування	02.10.2024	31.12.2024
2.3.6	Перехідна фаза	02.10.2024	31.12.2024
2.3.7	Впровадження та навчання	02.01.2025	31.03.2025
2.3.8	Промислова експлуатація	02.07.2025	30.09.2025
2.3.9	Технічна підтримка	02.07.2025	30.06.2028
2.4.	<i>Впровадження обов'язкової тарифної інформації UCC (UCC ВТІ) та інтегрованої системи управління тарифами (ITMS)</i>	02.01.2023	30.06.2027
2.4.1.	<i>Етапи та строки ВТІ (як частина системи CDMS.UA)</i>	02.01.2023	30.06.2027
2.4.1.1	Бізнес-аналіз та бізнес-моделювання	02.01.2023	30.03.2023
2.4.1.2	Правове забезпечення	03.04.2023	29.09.2023
2.4.1.3	Етап ініціації проекту	03.04.2023	30.06.2023
2.4.1.4	Розробка	03.07.2023	29.12.2023
2.4.1.5	Тестування	02.10.2023	29.12.2023
2.4.1.6	Перехідна фаза	09.10.2023	09.10.2023
2.4.1.7	Впровадження та навчання	02.01.2024	29.03.2024
2.4.1.8	Промислова експлуатація	02.07.2024	30.09.2024
2.4.1.9	Технічна підтримка	02.07.2024	30.06.2027
2.4.2.	<i>Етапи та строки ITMS (як частина системи «Інтегрований митний тариф»)</i>	02.10.2023	29.03.2024
2.4.2.1	Бізнес-аналіз та бізнес-моделювання	02.10.2023	29.12.2023

2.4.2.2	Правове забезпечення	02.01.2024	29.03.2024
2.4.2.3	Етап ініціації проекту	09.10.2023	09.10.2023
2.4.2.4	Розробка	09.10.2023	09.10.2023
2.4.2.5	Тестування	09.10.2023	09.10.2023
2.4.2.6	Перехідна фаза	09.10.2023	09.10.2023
2.4.2.7	Впровадження та навчання	09.10.2023	09.10.2023
2.4.2.8	Промислова експлуатація	09.10.2023	09.10.2023
2.4.2.9	Технічна підтримка	09.10.2023	09.10.2023
2.4.3.	<i>Підсистема реєстрації та ідентифікації економічних операторів 2 (EOR12)</i>	02.01.2024	30.06.2028
2.4.3.1	Бізнес-аналіз та бізнес-моделювання	02.01.2024	29.03.2024
2.4.3.2	Правове забезпечення	02.04.2024	30.09.2024
2.4.3.3	Етап ініціації проекту	03.04.2024	28.06.2024
2.4.3.4	Розробка	02.07.2024	31.12.2024
2.4.3.5	Тестування	02.10.2024	31.12.2024
2.4.3.6	Перехідна фаза	02.10.2024	31.12.2024
2.4.3.7	Впровадження та навчання	02.01.2025	30.06.2025
2.4.3.8	Промислова експлуатація	02.07.2025	30.09.2025
2.4.3.9	Технічна підтримка	02.07.2025	30.06.2028
2.4.4.	<i>Підсистема уповноважених (авторизованих) економічних операторів (AEO)</i>	02.10.2019	30.09.2027
2.4.4.1	Бізнес-аналіз та бізнес-моделювання	02.01.2020	30.03.2020
2.4.4.2	Правове забезпечення	02.10.2019	29.12.2023
2.4.4.3	Етап ініціації проекту	02.04.2020	30.06.2020
2.4.4.4	Розробка	02.10.2023	29.03.2024
2.4.4.5	Тестування	02.04.2024	28.06.2024
2.4.4.6	Перехідна фаза	02.04.2024	28.06.2024
2.4.4.7	Впровадження та навчання	02.07.2024	30.09.2024
2.4.4.8	Промислова експлуатація	02.10.2024	31.12.2024
2.4.4.9	Технічна підтримка	02.10.2024	30.09.2027
2.4.5.	<i>Система боротьби з підробкою та піратством (COPIS)</i>	02.10.2019	01.10.2027

2.4.5.1	Бізнес-аналіз та бізнес-моделювання	02.01.2020	31.03.2020
2.4.5.2	Правове забезпечення	02.10.2019	29.12.2023
2.4.5.3	Етап ініціації проекту	02.04.2020	30.06.2020
2.4.5.4	Розробка	02.10.2023	29.03.2024
2.4.5.5	Тестування	02.04.2024	28.06.2024
2.4.5.6	Перехідна фаза	03.04.2024	28.06.2024
2.4.5.7	Впровадження та навчання	02.07.2024	30.09.2024
2.4.5.8	Промислова експлуатація	02.10.2024	31.12.2024
2.4.5.9	Технічна підтримка	03.10.2024	01.10.2027
3	Група 3: Митні ініціативи, які потребують подальшого вивчення та погодження	02.10.2023	29.03.2024
3.1.	<i>Єдина система керування користувачами та цифрового підпису (UUM&DS)</i>	02.10.2023	29.03.2024
3.1.1	Бізнес-аналіз та бізнес-моделювання	02.10.2023	29.12.2023
3.1.2	Правове забезпечення	02.01.2024	29.03.2024
3.1.3	Етап ініціації проекту	09.10.2023	09.10.2023
3.1.4	Розробка	09.10.2023	09.10.2023
3.1.5	Тестування	09.10.2023	09.10.2023
3.1.6	Перехідна фаза	09.10.2023	09.10.2023
3.1.7	Впровадження та навчання	09.10.2023	09.10.2023
3.1.8	Промислова експлуатація	09.10.2023	09.10.2023
3.1.9	Технічна підтримка	09.10.2023	09.10.2023

Task Name	Duration	Start	Finish	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		20		
				H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
0	Стратегічний план v2	3 324 days?	04.04.2016	28.12.2028																												
1	Група 1 - митні інформаційні комплекси	3 195 days?	04.04.2016	30.06.2028																												
2	Автоматизована система митного оформлення, Центральний компонент - «АСМО Центр»	1 305 days?	02.01.2023	31.12.2027																												
3	Бізнес-аналіз та бізнес-моделювання	325 days?	02.01.2023	29.03.2024																												
4	Правове забезпечення	260 days?	03.04.2023	29.03.2024																												
5	Етап ініціації проекту	130 days?	03.07.2023	29.12.2023																												
6	Розробка	129 days?	02.01.2024	28.06.2024																												
7	Тестування	65 days?	02.07.2024	30.09.2024																												
8	Перехідна фаза	65 days?	02.10.2024	31.12.2024																												
9	Впровадження та навчання	64 days?	03.10.2024	31.12.2024																												
10	Промислова експлуатація	63 days?	02.01.2025	31.03.2025																												
11	Технічна підтримка	782 days?	02.01.2025	31.12.2027																												
12	Автоматизована система по роботі з рішеннями митних органів (Customs Decision System (CDS) - UA)	1 240 days?	03.04.2023	31.12.2027																												
13	Бізнес-аналіз та бізнес-моделювання	130 days?	03.07.2023	29.12.2023																												
14	Правове забезпечення	129 days?	04.07.2023	29.12.2023																												
15	Етап ініціації проекту	65 days?	03.04.2023	30.06.2023																												
16	Розробка	130 days?	02.10.2023	29.03.2024																												
17	Тестування	64 days?	02.01.2024	29.03.2024																												
18	Перехідна фаза	64 days?	02.04.2024	28.06.2024																												
19	Впровадження та навчання	65 days?	02.07.2024	30.09.2024																												
20	Промислова експлуатація	65 days?	02.10.2024	31.12.2024																												
21	Технічна підтримка	782 days?	02.01.2025	31.12.2027																												
22	Єдине вікно для міжнародної торгівлі (ЄВМТ)	3 195 days?	04.04.2016	30.06.2028																												
23	Бізнес-аналіз та бізнес-моделювання	64 days?	04.04.2016	30.06.2016																												
24	Правове забезпечення	2 085 days?	04.04.2016	29.03.2024																												
25	Етап ініціації проекту	64 days?	04.04.2016	30.06.2016																												
26	Розробка	129 days?	02.01.2018	29.06.2018																												
27	Тестування	65 days?	02.07.2018	28.09.2018																												
28	Перехідна фаза	1 697 days?	02.07.2018	31.12.2024																												
29	Впровадження та навчання (в частині проведення інтеграції з системою Е-дозвіл в середині України та інтеграції до Єдиного вікна	129 days?	02.10.2024	31.03.2025																												
30	Промислова експлуатація	65 days?	02.07.2025	30.09.2025																												
31	Технічна підтримка	782 days?	03.07.2025	30.06.2028																												
32	Система управління гарантіями (GMS - UA)	1 240 days?	02.10.2023	30.06.2028																												
33	Бізнес-аналіз та бізнес-моделювання	65 days?	02.10.2023	29.12.2023																												
34	Правове забезпечення	130 days?	02.10.2023	29.03.2024																												
35	Етап ініціації проекту	65 days?	02.10.2023	29.12.2023																												
36	Розробка	129 days?	02.01.2024	28.06.2024																												
37	Тестування	65 days?	02.07.2024	30.09.2024																												
38	Перехідна фаза	65 days?	02.10.2024	31.12.2024																												
39	Впровадження та навчання	129 days?	02.10.2024	31.03.2025																												
40	Промислова експлуатація	65 days?	02.07.2025	30.09.2025																												
41	Технічна підтримка	782 days?	03.07.2025	30.06.2028																												
42	Група 2: Інформаційні системи для міжнародного митного співробітництва та обміну митною інформацією	2 412 days?	02.10.2019	28.12.2028																												
43	Електронна транзитна система NCTS (Фаза 5, Фаза 6)	848 days?	02.06.2022	01.09.2025																												
44	NCTS Фаза 5	500 days?	02.06.2022	01.05.2024																												
45	NCTS Фаза 6	478 days?	02.11.2023	01.09.2025																												
46	Система управління імпортом (ICS2)	1 238 days?	02.04.2024	28.12.2028																												
47	Бізнес-аналіз та бізнес-моделювання	64 days?	02.04.2024	28.06.2024																												
48	Правове забезпечення	130 days?	02.07.2024	30.12.2024																												
49	Етап ініціації проекту	64 days?	02.04.2024	28.06.2024																												

