


Додаток 7  
до Порядку  
(в редакції постанови Кабінету Міністрів  
України  
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу проєкту «Нова митниця»**

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2022 – 31.12.2022
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд США через Державний департамент США / Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань
Бенефіціар	Державна митна служба України (код ЄДРПОУ 43115923)
Реципієнт	Державна митна служба України (код ЄДРПОУ 43115923)
Номер реєстраційної картки проєкту	4254-02
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Забезпечено сприяння у проведенні кваліфікаційного оцінювання персоналу за відповідними критеріями професійної придатності, доброчесності та мотивації до проходження служби
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Результати моніторингу та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту розміщуються на офіційному вебсайті Держмитслужби: <a href="https://customs.gov.ua/mizhnarodna-spivprazia">https://customs.gov.ua/mizhnarodna-spivprazia</a> Результати проєкту поширюються через офіційні канали комунікації (вебсайти та соціальні мережі): <a href="https://www.facebook.com/UkraineCustoms">https://www.facebook.com/UkraineCustoms</a>
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коптів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	471,193 тис. доларів США
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	2,044 тис. доларів США
консультаційні послуги	16,600 тис. доларів США
обладнання	130,290 тис. доларів США
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	
адміністративні витрати виконавця	

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Впроваджено нову модель добору персоналу, просування по службі на основі прозорого конкурсного відбору і ступеневої системи тестування й перевірки професійної придатності, доброчесності та мотивації до проходження служби	Розпочато впровадження Держмитслужбою заходів нової моделі добору персоналу (рекрутингу) і просування по службі на основі прозорого конкурсного відбору та ступеневої системи тестування й перевірки професійної придатності, доброчесності та мотивації до проходження служби	Закуплено та передано Держмитслужбі 37 дизель-генераторів, Акт № УА1-2022-1227.1 від 01.04.2022 та Акт № УА1-2022-1247 від 01.04.2022.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Зобов'язання партнера з розвитку проєкту, визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проєктом виконані		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Забезпечуються заходи для продовження державної реєстрації проєкту.		

Координатор проєкту



Микола КНЯЗЕВИЧ