

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проєкту (програми) «Підтримка СС України:
посилення інтегрованого управління кордонами та шляхів солідарності»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	18.10.2022 – 31.12.2022
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз, Представництво в Україні
Бенефіціар	Державна митна служба України
Реципієнт	Державна митна служба України
Номер реєстраційної картки проєкту	5034
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>Загальні заходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведено установче онлайн засідання Керівного комітету проєкту, - проведені координаційні та технічні зустрічі, у тому числі із залученням експертів СС. <p>По компоненту 1 проєкту «Покращена прикордонна інфраструктура з метою оптимізації потоків експорту з України товарів першої необхідності, в тому числі сільськогосподарських товарів»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - III «Ужгород» на кордоні зі Словаччиною обраний пріоритетним для проєктної діяльності; виконавець проєкту сприятиме терміновим інженерним роботам для запуску додаткових пасажирських смуг руху та зменшення тиску на вантажні смуги руху. - Узгоджено перелік робіт для залучення підрядника та виконання термінових робіт на III «Ужгород». - У рамках проєкту заплановано подальшу оцінку та визначено додаткові пріоритетні III на українсько-румунському кордоні (у тому числі III «Красноільськ» і III «Дяківці») та на українсько-угорському кордоні (наприклад, III «Лужанка»).

	для просування впровадження Шляхів солідарності Україна-СС. - Заплановане залучення міжнародного експерта для проведення розвитку прикордонної інфраструктури та заходів сприяння торгівлі для підтримки роботи Шляхів солідарності Україна-СС.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Інформація відсутня
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	У звітному періоді заходи не заплановані
консультаційні послуги	Інформація відсутня
обладнання	У звітному періоді заходи не заплановані
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд адміністративні витрати виконавця	У звітному періоді заходи не заплановані

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Діяльність в рамках проєкту	1. Узгодження плану дій та реєстрація проєкту	1.1. Узгоджений план реалізації проєкту між МОМ та бенефіціарами 1.2. Завершено реєстрацію проєкту та погоджений план закупівель 1.3. Узгоджено перелік робіт для залучення підрядника та виконання термінових робіт на ІІІ «Ужгород».

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)

Проєкт «Підтримка СС України: посилення інтегрованого управління кордонами та шляхів солідарності» - це проміжний проєкт, який буде реалізовано протягом 9 місяців, починаючи з 18 жовтня 2022 до 17 липня 2023, і який підготує підрунтя для майбутнього фінансування СС.

У рамках 1-го компонента, бенефіціаром якого є Державна митна служба України, проєкт завершить термінові інженерні роботи для відкриття додаткових пасажирських смуг на пріоритетних ІІІ, оцінить можливості для розвитку прикордонної інфраструктури та запропонує заходи сприяння торгівлі для підтримки роботи Шляхів солідарності Україна-СС.


У рамках 2-го компонента проєкт забезпечуватиме продовження технічної допомоги українським суб'єктам ІУК (бенефіціари – Міністерство закордонних справ України, Державна прикордонна служба України та Державна міграційна служба України) у сферах безпеки даних та кіберзахисту, а також підтримуватиме розвиток міграційної політики.

У проєкті будуть використаний досвід, отриманий під час попередніх проєктів, що фінансувалися СС та реалізовувалися МОМ, а саме: проєкт ІУК Україна-Молдова «Кучурган», проєкт ІММІС та Перехідний проєкт.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

Відсутні

Координатор проєкту



Микола КНЯЗЕВИЧ