

Додаток 7  
до Порядку  
(в редакції постанови Кабінету Міністрів  
України  
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного/заключного моніторингу**  
**проекту (програми) «Разом з ЄС до Безпеки Кордонів»**

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>1. Вихідні дані проекту (програми)</b>	
Партнер з розвитку	Європейський Союз, Представництво в Республіці Молдова
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України Адміністрація Державної прикордонної служби України Державна міграційна служба України Державна митна служба України
Реципієнт	Державна митна служба України
Номер реєстраційної картки проекту	4601-01
<b>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</b>	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>Загальні заходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведено 4 та 5 онлайн засідання Керівного комітету проекту,</li> <li>- проведені координаційні та технічні зустрічі, у тому числі із залученням експертів Місії EUBAM.</li> </ul> <p>По компоненту 2 проекту «Впровадження єдиного відеоконтролю та попереднього обміну інформацією на основі системи автоматичного розпізнавання номерних знаків»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Держмитслужбою погоджене завдання на проектування для системи VICOS на III «Мамалига» (Україна), розроблене експертами МОМ; заплановані тендери для закупівлі послуг на проектування інфраструктурних робіт у цільових пунктах пропуску та послуг на розробку та інтеграцію програмного забезпечення центрального рівня та проведена тендерна закупівля (станом на 1 березня 2022 результат закупівлі було скасовано);</li> </ul>

	<p>- переглянуто опис запропонованого технічного рішення облаштування системи спільного відеоконтролю та обміну попередньою інформацією на основі автоматичного розпізнавання померних знаків (система VICOS) на центральному рівні Держмителужби для забезпечення відмовостійкості в умовах воєнного стану;</p> <p>- досягнуто домовленості із партнером з розвитку щодо продовження реалізації проєкту на 2023 рік (на період з 01.01.2023 – 31.12.2023).</p>	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Інформація відсутня	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	У звітному періоді заходи не заплановані	
консультаційні послуги	Інформація відсутня	
обладнання	Проведено тендерну закупівлю та підписано угоду від 22.12.2023 про постачання серверного обладнання (заг. сума, 219'502.00 долл. США). Термін постачання ориєнтовно березень 2023 (60 робочих днів).	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	У звітному періоді заходи не заплановані	
адміністративні витрати виконавця		
<b>3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими</b>		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Діяльність в рамках проєкту.	1.1. Узгоджено план реалізації проєкту	1.1. Узгоджено план реалізації проєкту (зі змінами)  1.2. Поповнено реєстрацію проєкту та погоджений план закупівель зі змінами  1.3. Виконано перегляд діяльності проєкту

		<p>1.4. Визначено технічні специфікації та розпочаті тендерні закупівлі відповідно до зміненого плану реалізації та плану закупівель.</p> <p>1.5. Проведено тендерну закупівлю та підписано угоду про постачання серверного обладнання (заг. сума. 219 502.00 долл.СПВ)</p>
--	--	---

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)


Фактична реалізація проєкту була затримана на 6 місяців, починаючи із 24.02.2022 у зв'язку із військовою агресією росії та подальшим запровадженням воєнного стану. Проєкт було частково змінено відповідно до актуальних задач Уряду України та додано підкомпонент для забезпечення стійкості та безперервності діяльності Держмителужби. При цьому конкретні цілі проєкту (у тому числі – запровадження спільного відеоконтролю на визначених пунктах пропуску на українсько-молдовському кордоні) та заплановані результати (у тому числі - вдосконалення умов для вільного і безпечного руху людей, товарів і транспортних засобів через українсько-молдовський кордон) залишилися без змін та плануються до виконання до кінця реалізації проєкту.

Партнером з реалізації та Виконавцем підтримано продовження реалізації терміном на 12 місяців (до 31.12.2022).

5. Проблемні питання та/або пропозиції

Триває узгодження розподілу внесків бенефіціарів у частині співфінансування проєкту та визначення видів діяльності, які будуть фінансуватися бенефіціарами у частині співфінансування.

Координатор проєкту



Микола КНЯЗЕВИЧ