

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного проекту (програми) «Разом з ЄС до Безпеки Кордонів»**

Піврічний/річний/заклучний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	01.01.2023 – 31.12.2023
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз, Представництво в Республіці Молдова
Бенефіціар	Міжнародна організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні
Реципієнт	Державна митна служба України
Номер реєстраційної картки проекту	№ 4601-03
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>Загальні заходи:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- проведені координаційні та технічні зустрічі, у тому числі виїзди на цільові ПП «Мамалига» та ПП «Могилів-Подільський» (Україна);</li><li>По компоненту 2 проекту «Впровадження спільного відеоконтролю та попереднього обміну інформацією на основі системи автоматичного розпізнавання номерних знаків»:<ul style="list-style-type: none"><li>- Держмитслужбою погоджене із змінами завдання на проектування для системи VICOS у ПП «Мамалига» та ПП «Могилів-Подільський» (Україна), розроблене експертами МОМ;</li><li>- Проведено закупівлю послуг із проектування інфраструктурних робіт для системи VICOS у міжнародних автомобільних пунктах пропуску (МАПП) «Мамалига» та «Могилів-Подільський» (Україна). Розроблена проектно-кошторисна документація та отримані позитивні експертні висновки.</li><li>- Переглянуто опис запропонованого технічного рішення облаштування системи спільного відеоконтролю та обміну попередньою інформацією на основі автоматичного розпізнавання номерних знаків (система VICOS) на центральному рівні ДМСУ для забезпечення відмовостійкості в умовах воєнного стану.</li></ul></li></ul>

	- Визначений перелік послуг з монтажу та пусконаладження ІТ обладнання та обладнання відеоконтролю у визначених МАПП. Заплановане проведення закупівлі послуг є грудні 2023 – січні 2024.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Інформація відсутня	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	У звітному періоді заходи не заплановані	
консультаційні послуги	Проведено інженерне обстеження ПП «Могилів-Подільський» (заг.сума 936 долл. США - 34'649.84 грн).	
Обладнання	Закуплене, передане бенефіціару/реципієнту та встановлене у приміщеннях ЦА ДМСУ серверне обладнання (заг. сума. 219,502.00 долл.США - 8,121,574.00 грн.). Закуплене ІТ обладнання та обладнання відеоконтролю для потреб системи VICOS у МАПП «Мамалига» та «Могилів-Подільський» (Україна), та на центральний рівень ДМСУ а також у пункті пропуску із спільним контролем (ППСК) «Паланка» (Молдова) (Молдова) (заг.сума. 184,028.00 долл.США - 6,809,036.00 грн.).	
Послуги	Проведено закупівлю послуг із проектування інфраструктурних робіт для системи VICOS на МАПП «Мамалига» (заг. сума. 7'794.91 долл.США - 288,412.00 грн.). Проведено закупівлю послуг із проектування інфраструктурних робіт для системи VICOS на МАПП «Могилів-Подільський» (заг. сума. 7'794.91 долл.США - 288,412.00 грн.).	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	У звітному періоді заходи не заплановані	
адміністративні витрати виконавця		
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Узгодження плану реалізації проекту	Узгоджено план	Держмитслужбою

<p>(із змінами)</p> <p>Поновлення реєстрації проєкту на 2024 рік та погоджений план закупівель із змінами</p> <p>Визначення технічної специфікації та проведені тендерні закупівлі послуг із проєктування інфраструктурних робіт для МАПП у відповідності до плану закупівель. Отримані позитивні експертні висновки.</p> <p>Закупівля, передача обладнання</p> <p>Проведення тендерної закупівлі ІТ обладнання та обладнання відеоконтролю</p>	<p>реалізації Проєкту</p> <p>Продовжено термін реалізації Проєкту</p> <p>Визначено технічну специфікацію та проведено тендерні закупівлі послуг</p> <p>Закуплено, передано бенефіціару/реципієнту та встановлене у приміщеннях ЦА Держмитслужби ІТ обладнання</p> <p>Проведено тендерну закупівлю ІТ обладнання та обладнання відеоконтролю для потреб системи VICOS у МАПП «Мамалига» та «Могилів-Подільський» (Україна), а також у пункті пропуску із спільним контролем (ППСК) «Паланка» (Молдова)</p>	<p>узгоджено план реалізації Проєкту</p> <p>Продовжено термін реалізації Проєкту до 30.06.2024</p> <p>Проведено закупівлю послуг із проєктування інфраструктурних робіт для системи VICOS у міжнародних автомобільних пунктах пропуску (МАПП) «Мамалига» та «Могилів-Подільський» (Україна). Розроблена проєктно-кошторисна документація та отримані позитивні експертні висновки.</p> <p>Закуплене, передане бенефіціару/реципієнту та встановлене у приміщеннях ЦА Держмитслужби серверне обладнання (заг. сума. 219,502.00 долл.США - 8,121,574.00 грн.).</p> <p>Закуплене ІТ обладнання та обладнання відеоконтролю для потреб системи VICOS у МАПП «Мамалига» та «Могилів-Подільський» (Україна), та на центральний рівень ДМСУ а також у пункті пропуску із спільним контролем (ППСК) «Паланка» (Молдова) (Молдова) (заг.сума. 184,028.00 долл.США - 6,809,036.00 грн.).</p> <p>Проведено закупівлю послуг із проєктування інфраструктурних робіт для системи VICOS на МАПП «Мамалига» (заг. сума. 7'794.91 долл.США - 288,412.00 грн.).</p>
---	---	--

	Проведено закупівлю послуг із проєктування інфраструктурних робіт для системи VICOS на МАПП «Могилів-Подільський» (заг. сума. 7'794.91 долл.США - 288,412.00 грн.).
--	---

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)

Фактична реалізація проєкту була затримана на 6 місяців, починаючи із 24.02.2022 у зв'язку із військовою агресією росії та подальшим запровадженням військового стану. Проєкт було частково змінено у відповідності до актуальних задач Уряду України та додано підкомпонент для забезпечення стійкості та безперервності діяльності Держмитслужби. При цьому конкретні цілі проєкту (у тому числі – запровадження спільного відеоконтролю у визначених пунктах пропуску на українсько-молдовському кордоні) та заплановані результати (у тому числі - вдосконалення умов для вільного і безпечного руху людей, товарів і транспортних засобів через українсько-молдовський кордон) залишилися без змін та плануються до виконання до кінця реалізації проєкту (до 30.06.2024).


У зв'язку із обставинами непереборної сили (черги на польській ділянці кордону), доставка та передача ІТ обладнання та обладнання відеоконтролю для потреб системи VICOS у МАПП «Мамалига» та «Могилів-Подільський» (Україна), а також у пункті пропуску із спільним контролем (ППСК) «Паланка» (Молдова) (заг.сума. 184,028.00 долл.США - 6,809,036.00 грн.) запланована лотами на кінець грудня 2023, січень- лютий 2024 .

У першому кварталі 2024 заплановане проведення тендерної закупівлі послуг з монтажу та пусконаладження ІТ обладнання та обладнання відеоконтролю для потреб системи спільного відеоконтролю (VICOS) у міжнародних автомобільних пунктах пропуску (МАПП) «Мамалига» та «Могилів-Подільський» (Україна), передача обладнання Держмитслужбі та введення системи VICOS в експлуатацію у зазначених МАПП. Впродовж періоду продовження (6 місяців, з 01.01.2024 по 30.06.2024) заплановане узгодження та підписання технічного протоколу доступу для Держмитслужби до системи спільного відеоконтролю у ППСК «Паланка» (Молдова), передача та монтаж ІТ обладнання для потреб Держмитслужби у ППСК «Паланка» (Молдова).

5. Проблемні питання та/або пропозиції

Відсутні

Координатор проєкту



Микола КНЯЗЕВИЧ