

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу проєкту «Підтримка зміцнення потенціалу**  
**державних органів України у запобіганні та протидії незаконному обігу**  
**зброї, боєприпасів та вибухових речовин в усіх його проявах»**

Піврічний/річний/заклучний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2023-31.12.2023
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)
Бенефіціар	Державна митна служба України
Реципієнт	Державна митна служба України (код ЄДРПОУ 43115923) Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби (код ЄДРПОУ 43363415)
Номер реєстраційної картки проєкту	5363
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Посилення потенціалу Держмитслужби України в запобіганні та боротьбі з незаконним обігом зброї, боєприпасів і вибухових речовин (далі – ЗБВР)
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Результати моніторингу та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту розміщуватимуться на офіційному веб-сайті Держмитслужби: <a href="https://customs.gov.ua/mizhnarodna-spivprazia">https://customs.gov.ua/mizhnarodna-spivprazia</a> Результати проєкту поширюються через офіційні канали комунікації (веб-сайти та соціальні мережі): <a href="https://www.osce.org">https://www.osce.org</a>
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	420,058.00 євро
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	78,352.00 євро
консультаційні послуги	
обладнання	339,280.00 євро
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	
адміністративні витрати виконавця	2,426.00 євро

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Розробка та впровадження комплексної тренінгової програми у сфері боротьби з незаконним обігом ЗБВР для Держмитслужби	<p>1.1 Підвищено спроможності кінологічних команд Держмитслужби України виявляти незаконну зброю та боєприпаси через проведення спеціалізованого курсу для інструкторів-кінологів Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби.</p> <p>1.2 Облаштовано десять (10) навчальних класів для підготовки персоналу Держмитслужби України відповідними технічними засобами</p>	<p>1. В рамках проєкту та у співпраці з Цивільною гвардією Іспанії (ЦГ), у період 17 березня – 17 липня 2023 року на базі Кінологічного центру ЦГ (м. Мадрид, Іспанія) було проведено спеціалізований курс підготовки інструкторів-кінологів, участь в якому взяли два (2) представники Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби України. Курс був розроблений на основі Європейської методики підготовки кінологічних команд, спрямований на тренування собак-детекторів з пошуку ЗБВР, викладався сертифікованими експертами Агентства ЄС з охорони зовнішніх кордонів (Frontex). Кожен учасник отримав усі необхідні навчальні матеріали та спорядження, а також службового собаку, якого по завершенню курсу забрав з собою в Україну. Загальною метою даної ініціативи було сприяння інтеграції Європейських стандартів та кращих практик кінологічної підготовки в Україні та Держмитслужбі зокрема.</p> <p>1.2. У попередній звітний період, в рамках проєкту було закуплено обладнання для оснащення десяти (10) класних кімнат відповідно до узгодженого плану, а саме: ноутбуки (10 шт.), лазерні принтери (10 шт.), док-станції під ноутбуки (10 шт.) та монітори (10 шт.). Передача зазначеного обладнання запланована на перший квартал 2024 року.</p>
2. Посилення технічних можливостей Держмитслужби в боротьбі з обігом ЗБВР	2.1 Закупівля і передача восьми (8) автомобілів визначеним підрозділам Держмитслужби України задля посилення їх технічних можливостей у	2.1 В рамках проєкту було закуплено чотири (4) повнопривідні автомобілі класу «позашляховик» для потреб оперативних підрозділів та мобільних груп Держмитслужби. Передача зазначеного обладнання запланована на перший квартал 2024 року.

	боротьбі з незаконним обігом ЗБВР, та іншими формами транснаціональної організованої злочинності.	
3. Посилення можливостей кінологічних підрозділів Держмитслужби в боротьбі з незаконним обігом ЗБВР	3.1. Спеціалізоване кінологічне обладнання придбане і передане визначеним кінологічним підрозділам.	3.1 У звітний період в рамках проекту було закуплено п'ять (5) спеціалізованих кінологічних автомобілів для потреб регіональних митниць, а також Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення. Даний пакет технічної підтримки має за мету підвищити мобільність кінологічних команд Держмитслужби та сприяти боротьбі з незаконним переміщенням ЗБВР. Передача даних технічних засобів запланована на перший квартал 2024 року.
4. Надання підтримки в організації співпраці та створенні експертної мережі в цілях боротьби з незаконним обігом ЗБВР	4.1. Підтримка міжвідомчої, національної та міжнародної співпраці. Вивчення Європейських стандартів та кращих практик у питаннях протидії незаконному обігу ЗБВР.	4. У продовження попередніх зусиль, в період 10-16 липня 2023 року організовано візит представників Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби до Секретаріату ОБСЄ (м. Відень, Австрія) та Кінологічного центру ЦГ Іспанії (м. Мадрид, Іспанія). В рамках візиту було проведено ряд зустрічей з обговорення стану та перспектив розвитку кінології в Держмитслужбі України та подальшої проектною співпраці. Крім того, учасники візиту мали змогу ознайомитися з навчально-матеріальною базою Кінологічного центру ЦГ Іспанії та обговорити з його керівництвом специфіку існуючої системи підготовки кінологічних команд в іспанському відомстві. Під час зустрічі з керівництвом ЦГ Іспанії обговорювались виклики та загрози пов'язані з незаконним обігом ЗБВР, зокрема в контексті війни росії проти України. Також, учасники візиту взяли участь в урочистій церемонії закриття спеціалізованого навчального курсу для інструкторів-кінологів прикордонних відомств України (14 липня 2023 року). Більше інформації про вищезазначені заходи можна знайти за цим посиланням.

#### 4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)

Зобов'язання партнера з розвитку проєкту, визначені в документі про узгодження цілей, завдань та діяльності за проєктом, виконані не в повній мірі у зв'язку з низкою зовнішніх факторів, передусім повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України, що розпочалася 24 лютого 2022 року.


На хід імплементації проєкту також вплинули затримки з погодженням проєкту з боку Міністерства закордонних справ України та його подальшою реєстрацією відповідно вимог Постанови Кабінету міністрів України №153.

#### 5. Проблемні питання та/або пропозиції

Ненадання проєкту податкових пільг на митній території України (реєстраційна картка СКМУ №5363), що ускладнює передачу виконавцем/донором та отримання бенефіціаром/реципієнтом технічного обладнання, що закуповується в рамках проєкту.

Часткове недофінансування проєкту, яке може вплинути на обсяг наданої технічної підтримки в рамках проєкту. ОБСЄ працює над залученням додаткового фінансування з боку дійсних та потенційних краї-донорів.

Координатор проєкту



Микола КНЯЗЕВИЧ