

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту
«Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління
кордонами в Україні-Стійкість»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний (Державна митна служба України)
Період звітування	з 01.01.2023 до 31.12.2023
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз
Бенефіціар	Адміністрація Державної прикордонної служби України, Державна митна служба України, Апарат Верховної Ради України, Міністерство внутрішніх справ України
Реципієнт	Державна митна служба України (ЄДРПОУ 43115923), Управління справами Апарату Верховної Ради України (ЄДРПОУ 20064120), Державна прикордонної служби України, її підрозділи: Головний центр зв'язку, автоматизації та захисту інформації Державної прикордонної служби України (ЄДРПОУ 14321469), Окрема комендатура охорони та забезпечення Держприкордонслужби України (ЄДРПОУ 14321955)
Номер реєстраційної картки проекту	5072
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>Придбано та передано доступ до "YOUCONTROL" на 1 рік, "ZAKONONLINE" на 2 роки.</p> <p>Забезпечено обслуговування 15 дизель-генераторів, придбаних у попередньому проекті.</p> <p>Проведено оцінку готовності до запровадження прискореного перетину кордону в деяких пунктах пропуску на кордоні України з державами-членами ЄС; розроблено Концепцію і План дій щодо запровадження прискореного перетину кордону в цих ПП.</p> <p>Проведено оцінку умов та робіт для розміщення мобільних рентгенівських сканерів для вантажного транспорту; розроблено Концепцію закупівлі та Технічне завдання; проведено закупівлю 1 мобільного рентгенівського сканера; очікуваний термір поставки – травень 2024 р. Проведено підготовку та отримано комерційну пропозицію на закупівлю додаткових 2 мобільних сканерів.</p> <p>Забезпечено проведення тренінгу з підготовки та перепідготовки 23 операторів мобільного сканеру Rapiscan Eagle безпосередньо від виробника з наданням відповідних сертифікатів.</p>

	<p>Підготовлено проведення очних тренінгів з якісного сканування та аналізу зображень, отриманих з вантажних сканерів, проведення яких заплановано на перший квартал 2024 р.</p> <p>Проведено підготовку та розпочато процедури закупівлі безперебійних джерел живлення для 7 існуючих стаціонарних сканерів. Також проведено підготовку та розпочато закупівлю мобільних вагових комплексів для вантажного транспорту.</p> <p>Підтримано участь співробітників Держмитслужби у спеціалізованому тренінгу з поглибленого догляду транспортних засобів в Фінляндії. Підтримано проведення спеціалізованих тренінгів кінологічних команд: 86 команд на кінець року, з яких 68 команд пройшли тренінг підвищеного рівня і 18 команд – тренінг для початківців</p> <p>Проведено два тренінги-вебінари щодо інструментів та технологій з управління ризиками, таргетування та методів профілювання ризиків (понад 30 учасників).</p> <p>Надано допомогу в організації зустрічей та консультацій, зокрема щодо транскордонного обміну митною інформацією.</p>	
<p>Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)</p>	<p>Результати реалізації та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту, розміщуються на офіційних вебсайтах Держмитслужби, ДПСУ, Міжнародного центру розвитку міграційної політики, Представництва ЄС в Україні та сайті з питань ІУК</p> <p>https://customs.gov.ua</p> <p>https://dpsu.gov.ua</p> <p>https://www.icmpd.org</p> <p>www.IBM.in.UA</p>	
<p>Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:</p>	<p>2 894 308 євро</p>	
<p>послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії</p>	<p>160 918 євро</p>	
<p>консультаційні послуги</p>	<p>672 747 євро</p>	
<p>обладнання</p>	<p>1 842 762 євро</p>	
<p>будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд</p>		
<p>адміністративні витрати виконавця</p>	<p>217 881 євро</p>	
<p>3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими</p>		
<p>Кількісні та/або якісні критерії</p>	<p>Заплановані результати на кінець звітного періоду</p>	<p>Фактичні результати на кінець звітного періоду</p>


результативності проекту (програми)		
Компонент 1. Забезпечення термінових/ нагальних потреб прикордонних органів, що дозволить їм продовжувати діяльність під час війни (Компонент «Стійкість управління кордонами»)	<ul style="list-style-type: none"> - Створення переліків терміново необхідних товарів у координації з бенефіціарами, збір обґрунтувань та визначення пріоритетності закупівель; - Розробити та затвердити технічні специфікації; - Закупівля та доставка терміново необхідних товарів (послуг) бенефіціарам; - Організувати навчання персоналу бенефіціарів використанню нового обладнання, якщо це необхідно; - Проведення додаткового тематичного навчання 	<p>Закуплено та передано повний ліцензійний доступ на 1 рік до аналітичної системи аналізу ринку, бізнес-аналітики та розслідувань "YOUCONTROL"</p> <p>Закуплено та передано 24-місячний доступ до аналітично-правової системи «ZAKONONLINE»</p> <p>Забезпечено термінове технічне обслуговування 15-ти дизель-генераторів, підписано остаточний акт прийому передачі послуг 26.06.2023р.</p>
Компонент 2. Вдосконалення процесів на пунктах пропуску через кордон, направлених на сприяння торгівлі (Компонент «Сприяння торгівлі»)	<p>Підтримка реорганізації пріоритетних ПП та впровадження модельних рішень ПП</p> <ul style="list-style-type: none"> - Визначення пілотних ПП для впровадження модельних рішень, рекомендацій АБП та їх оцінки за SWOT; - Проект плану дій щодо запровадження набору рекомендацій АБП на вибраних ПП; - Сприяння вдосконаленню та запровадженню рішень для процесів митного оформлення на вибраних ПП відповідно до плану дій. <p>Закупівля/оновлення крупного інспекційного обладнання для ефективного митного контролю</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оцінити потреби в обладнанні для контролю/ 	<p>Проектом найнято міжнародного короткострокового експерта з питань модельних рішень в пунктах пропуску</p> <p>Підготовлено звіти щодо оцінки готовності запровадження прискореного перетину кордону по результатах візиту на пункти пропуску Ужгород, Чоп, Лужанка, Краківець, Ягодин які відбулись у період з 10 по 13 січня 2023 р. та з 31 січня по 3 лютого 2023 р.</p> <p>Підготовлено Концепцію і План дій щодо запровадження прискореного перетину кордону в ПП на кордоні України з державами-членами ЄС</p> <p>Проектом найнято міжнародного короткострокового експерта з питань мобільних вантажних скануючих систем</p> <p>Під час вищезазначених поїздок також оцінено умови та необхідні роботи для розміщення мобільних рентгенівських сканерів, підготовлено звіт про проведення</p>

	<p>сканування на пріоритетних ПП;</p> <p>- Розробити та затвердити технічні специфікації з бенефіціаром;</p> <p>- Закупити необхідне/можливе контрольне обладнання або послуги, включаючи послуги з оновлення вантажних сканерів та іншого обладнання, де це необхідно;</p> <p>- Забезпечення та проведення спеціалізованого навчання для митних посадових осіб на вимогу.</p>	<p>обстеження пунктів пропуску автомобільного сполучення «Ужгород», «Чоп», «Краківець» та «Ягодин» з метою оцінки готовності до розміщення мобільних вантажних рентгенівських сканерів</p> <p>Розроблено і схвалено Концепцію закупівлі мобільних рентгенівських вантажних сканерів для митного контролю в пунктах пропуску для автомобільного сполучення</p> <p>Розроблено і схвалено Технічне завдання закупівлі мобільних рентгенівських пристроїв на базі лінійного прискорювача та шасі вантажного транспортного засобу для проведення митного контролю</p> <p>Підготовлено і надіслано запит про надання комерційної пропозиції постачальнику (виробнику) мобільних рентгенівських пристроїв; отримано пропозицію та укладено відповідну угоду на постачання 1 (однієї) одиниці; планований термін поставки – травень 2024 року.</p> <p>Підготовлено та надіслано запит на закупівлю додаткових 2 (двох) пристроїв; отримано пропозицію. Укладення контракту заплановане після затвердження збільшення бюджету проекту з боку донора.</p> <p>В листопаді проведено тренінг з підготовки та перепідготовки 23 операторів мобільного сканера Rapiscan Eagle безпосередньо від виробника сканерів з наданням відповідних сертифікатів, що дозволило продовжити експлуатацію відповідного сканера на стратегічній ділянці кордону в Одеській області.</p> <p>Підготовлено проведення очних тренінгів зі сканування та аналізу зображень для операторів</p>
--	--	--

		<p>вантажних скануючих систем, проведення яких заплановано на перший квартал 2024 р.</p> <p>Проведено підготовку та розпочато процедури закупівлі безперебійних джерел живлення для 7 існуючих стаціонарних сканерів для забезпечення безперервної та безпечної роботи обладнання у разі вимкнення централізованого постачання електрики.</p> <p>Проведено аналіз, підготовку та розпочато закупівлю мобільних вагових комплексів для вантажного транспорту.</p> <p>Надано підтримку участі 5 співробітників Держмитслужби у спеціалізованому тренінгу з поглибленого догляду транспортних засобів (м. Ваалімаа, Фінляндія, 29.05-02.06.2023)</p> <p>Надано підтримку Держмитслужби у проведенні тренінгів професійних і початкових кінологічних команд, спрямованих на виявлення наркотичних засобів та психотропних речовин, стрілецької зброї та боєприпасів, тютюну відповідно до рекомендацій щодо вдосконалення процедур контролю в автомобільних ПП та в рамках заходів зі сприяння торгівлі:</p> <p>03.04-14.04.2023р. – 10 команд 15.05-09.06.2023р. – 8 команд 12.06 - 23.06.2023 – 18 команд 03.07 - 14.07.2023 - 11 команд 31.07 - 11.08.2023 - 10 команд 28.08 - 22.09.2023 - 5 команд 02.10 - 13.10.2023 - 11 команд 23.10 - 03.11.2023 - 5 команд</p>
--	--	---

		<p>06.11 - 17.11.2023 - 3 команди 27.11 - 22.12.2023 - 5 команд</p> <p>12 жовтня проведено тренінг щодо інструментів та технологій з управління ризиками та таргетування для співробітників пропускних пунктів (20 учасників), з практичними вправами та спостереженням за роботою литовської митниці у реальному часі</p> <p>29 листопада проведено тренінг-вебінар з управління ризиками та профілювання ризиків для співробітників центрального апарату (12 учасників).</p> <p>Надано допомогу в організації зустрічей та консультацій, зокрема щодо транскордонного обміну митною інформацією.</p>
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
<p>У світлі невмотивованої агресії РФ проти України проєкт направляє фінансові та експертні ресурси на задоволення критичних потреб матеріально-технічного та експертного характеру, потребу розбудові спроможності у нових умовах. Експертні напрацювання попереднього проєкту частково використовуються, частково заплановані до впровадження у майбутніх проєктах/фазах.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні		

Координатор проєкту



Микола КНЯЗЕВИЧ