

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту
«Операційна підтримка у наданні стратегічних консультацій щодо реформування
сектору цивільної безпеки України (2021-2024 рр.)»

Піврічний/річний/заклучний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.01.2023-30.06.2023
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз
Бенефіціар	Державна митна служба України
Реципієнт	Державна митна служба України (ЄДРПОУ 43115923)
Номер реєстраційної картки проекту	4827-05
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>Програма реалізована частково:</p> <p>Перша частина - тренінг з гендерно орієнтованих та інклюзивних комунікацій від 22-23.03.2023 для 36 співробітників Держмитслужби. У жовтні 2023 р. реалізовано 2 регіональні тренінги (Львів, Чернівці) для представників митних органів (менеджери вищої та середньої ланки) з питань гендерного мейнстрімінгу та недискримінації. На 2024 із додатково виділених коштів заплановано ще 2 аналогічні тренінги (Київ, Полтава).</p> <p>Друга частина – пілотний проект з впровадження нагрудних відеокамер на м/п «Рава-Руська». Здійснено закупівлю обладнання та передачу її Держмитслужби (вересень 2023 р.). У декілька етапів здійснено радіорозвідку у м/п «Рава-Руська», а також наступну інсталяцію обладнання (протягом літа-осені 2023 р.). Загальний бюджет витрачених коштів – 100 тис. євро.</p> <p>КМЄС сприяла підписанню Спільної заяви щодо створення Робочої групи з митних питань за участі представників митних адміністрацій України, Молдови та Румунії. В рамках групи було ініційовано декілька проектів з питань оптимізації митного співробітництва, зокрема, попередній обмін інформацією, система раннього попередження Робочою групою розроблено Інтегрований план розбудови прикордонної інфраструктури.</p>
.Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або	Інформація щодо тренінгу розміщена на офіційних сторінках Держмитслужби та КМЄС в Україні: https://www.euam-ukraine.eu/ua/news/latest-news/


документи, розроблені в рамках проекту (програми)	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітнього періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	100 тис. євро
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	6000 євро
консультаційні послуги	
обладнання	94000 євро
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	
адміністративні витрати виконавця	

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
1. Підтримка впровадження політики гендерної рівності в Держмитслужбі	<p><u>Проведення тренінгу з гендерно орієнтованих та інклюзивних комунікацій</u></p> <p><u>Проведення заходу для керівництва з гендерно чутливого лідерства</u></p> <p><u>Проведення двох регіональних тренінгів для керівників середньої ланки на тему гендерного мейнстрімінгу, а також недискримінації</u></p>	<p>За підтримки проекту 22-23.03.2023 відбувся тренінг із гендерно орієнтованих та інклюзивних комунікацій, в якому взяли участь 36 представників та представниць підрозділів комунікацій апарату Держмитслужби та територіальних органів</p> <p>8 березня 2023 року до міжнародного дня боротьби за права жінок і міжнародний мир керівництво Держмитслужби спільно з представниками КМЄС провели інтерактивний захід з метою обговорення ініціатив гендерно чутливого лідерства. У заході взяли участь 27 осіб, з них 3 чоловіки категорії А, 20 осіб категорії Б (4 жінки та 16 чоловіків), 4 жінки категорії В.</p>
2. Впровадження нагрудних відеокамер на м/п «Рава-Руська»	<u>Впровадження нагрудних відеокамер на м/п «Рава-Руська»</u>	Здійснено закупівлю обладнання та доставлення її до КМЄС (м. Київ), передачу його Держмитслужбі. У декілька етапів здійснено радіорозвідку у м/п

		«Рава-Руська», а також наступну інсталяцію обладнання (протягом літа-осені 2023 р.). Загальний бюджет витрачених коштів – 100 тис. євро.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Станом на 01.01.2024 реалізація проекту відбувається задовільно. Реальний ефект від заходів має бути оцінений за результатами роботи Держмитслужби за відповідними напрямками за узгоджений сторонами період		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні		

Координатор проекту



Микола КНЯЗЕВИЧ