

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління
кордонами в Україні-Стійкість»

Піврічний/річний/заклучний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	З 01.01.2024 до 31.12.2024 р.
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз
Бенефіціар	Адміністрація Державної прикордонної служби України, Державна митна служба України, Апарат Верховної Ради України, Міністерство внутрішніх справ України
Реципієнт	Державна митна служба України (ЄДРПОУ 43115923), Управління справами Апарату Верховної Ради України (ЄДРПОУ 20064120), Державна прикордонної служби України, її підрозділи: Головний центр зв'язку, автоматизації та захисту інформації Державної прикордонної служби України (ЄДРПОУ 14321469), Окрема комендатура охорони та забезпечення Держприкордонслужби України (ЄДРПОУ 14321955)
Номер реєстраційної картки проєкту	5072-2 (перереєстровано у зв'язку зі зміною терміну впровадження та бюджету)
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>Проведено заводські приймальні випробування першого вантажного рентгенівського сканера на базі лінійного прискорювача Rapiscan Eagle M60; доставлено до ПП Чоп, проведено пусконаладжувальні роботи, передано право власності та право на гарантійне обслуговування Державній митній службі України;</p> <p>Укладено контракт на постачання додаткових 2 (двох) сканерів Rapiscan Eagle M60;</p> <p>Укладено договір на проведення трьох серій тренінгів для операторів нових сканерів Рапіскан, а також технічного тренінгу з обслуговування сканерів; у ПП Чоп проведено один тренінг для операторів сканерів (10 осіб) і один тренінг з інтерпретації зображень (10 осіб).</p> <p>Укладено контракт для придбання безперебійних джерел живлення для 7 існуючих стаціонарних сканерів; обладнання доставлено, проведено пусконаладжувальні роботи, право власності та право на гарантійне обслуговування передано Державній митній службі України;</p> <p>Укладено контракт для придбання 10 мобільних вагових комплексів для вантажного транспорту; доставлено до п'яти пунктів пропуску, проведено монтажні та пусконаладжувальні роботи, тренінги; у 2 пунктах</p>

	<p>пропуску обладнання частково демонтовано та передано на зберігання Держмитслужбі у зв'язку з ремонтом дорожнього покриття у цих пунктах. Триває процес прийому-передачі обладнання;</p> <p>Проведено три серії тренінгів зі сканування та аналізу зображень для операторів стаціонарних вантажних скануючих систем типу Nuctech та інших систем. Наступний тренінг заплановано на січень 2025 року;</p> <p>Забезпечено навчання представників Держмитслужби на курсі Microsoft Power BI, тренінгу з запобігання шахрайству та управління IT-ризиками</p>	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	<p>Результати реалізації та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту, розміщуються на офіційних вебсайтах ДПСУ, Міжнародного центру розвитку міграційної політики, Представництва ЄС в Україні та сайті з питань ІУК</p> <p>https://dpsu.gov.ua</p> <p>https://www.icmpd.org</p> <p>www.IBM.in.UA</p> <p>https://www.eeas.europa.eu</p>	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	<p>8 964 459 євро*</p> <p>* Не враховує суми зобов'язань за укладеними, але не закритими контрактами</p>	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	276 436 євро	
консультаційні послуги	1 235 153 євро	
обладнання	6 797 026 євро	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		
адміністративні витрати виконавця	655 844 євро	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Компонент 1 Забезпечення термінових/ нагальних потреб прикордонних органів, що дозволить їм продовжувати діяльність під час війни	Створення переліків терміново необхідних товарів у координації з бенефіціарами, збір обґрунтувань та визначення пріоритетності закупівель; Розробити та затвердити технічні специфікації;	Оновлено та збільшено кількість ліцензій (4) на право використання системи "You Control" на 1 рік. Забезпечено навчання на курсі Microsoft Power BI для 32 представників Держмитслужби.

(Компонент «Стійкість управління кордонами»)	<p>Закупівля та доставка терміново необхідних товарів (послуг) бенефіціарам;</p> <p>Організувати навчання персоналу бенефіціарів використанню нового обладнання, якщо це необхідно;</p> <p>Проведення додаткового тематичного навчання</p>	<p>2 – 5 грудня 2024 року забезпечено тренінг з запобігання шахрайству та управління IT-ризиками на базі Академії PricewaterhouseCooper для 20 представників Держмитслужби.</p>
<p>Компонент 2. Вдосконалення процесів на пунктах пропуску через кордон, направлених на сприяння торгівлі (Компонент «Сприяння торгівлі»)</p>	<p>Підтримка реорганізації пріоритетних ПП та впровадження модельних рішень ПП</p> <p>Визначення пілотних ПП для впровадження модельних рішень, рекомендацій АБП та їх оцінки за SWOT;</p> <p>Проект плану дій щодо запровадження набору рекомендацій АБП на вибраних ПП;</p> <p>Сприяння вдосконаленню та запровадженню рішень для процесів митного оформлення на вибраних ПП відповідно до плану дій.</p> <p>Закупівля/оновлення крупного інспекційного обладнання для ефективного митного контролю</p> <p>Оцінити потреби в обладнанні для контролю/сканування на пріоритетних ПП;</p> <p>Розробити та затвердити технічні специфікації з бенефіціаром;</p> <p>Закупити необхідне/можливе контрольне обладнання або</p>	<p>Проведено заводські приймальні випробування першого вантажного рентгенівського сканера на базі лінійного прискорювача Rapiscan Eagle M60 у Великобританії вартістю 2,5 млн євро у квітні 2024 року.</p> <p>Доставлено та проведено пусконаладжувальні роботи щодо зазначеного сканера у травні-червні 2024 р. Фінальні акти прийому - передачі сканера, право власності та право на гарантійне обслуговування передано Держмитслужбі в листопаді 2024 р.</p> <p>Укладено контракт на постачання додаткових 2 (двох) аналогічних сканерів; планований термін поставки – березень-квітень 2025 року (строки подовжено за згоди Держмитслужби на обґрунтований запит постачальника).</p> <p>Укладено договір на проведення трьох серій тренінгів для операторів відповідно трьох нових сканерів Рапіскан, а також технічного тренінгу з обслуговування сканерів; перша серія проведена в липні 2024 р., наступні заплановано навесні 2025 р.</p> <p>Проведено закупівлю та виконано контракт для придбання безперебійних джерел живлення для 7 існуючих стаціонарних сканерів для забезпечення безперервної та безпечної роботи обладнання у разі вимкнення</p>

	<p>послуги, включаючи послуги з оновлення вантажних сканерів та іншого обладнання, де це необхідно;</p> <p>Забезпечення та проведення спеціалізованого навчання для митних посадових осіб на вимогу.</p>	<p>централізованого постачання електрики: ДБЖ встановлено та введено в дію на 7 пунктах пропуску; право власності та право на гарантійне обслуговування передано Держмитслужбі в грудні 2024 р.</p> <p>Проведено закупівлю та виконано контракт для придбання 10 мобільних вагових комплексів для вантажного транспорту для 5 ПП; вагові комплекси доставлено до п'яти пунктів пропуску, проведено монтажні та пусконаладжувальні роботи, тренінги проведено; у 2 пунктах пропуску обладнання частково демонтовано та передано на зберігання Держмитслужбі у зв'язку з ремонтом дорожнього покриття у цих пунктах. Триває процес прийому-передачі.</p> <p>9-12 січня в ПП «Ужгород», 20-24 травня в ПП «Ягодин» та 29 липня – 02 серпня 2024 року в ПП «Порубне» проведено серії тренінгів зі сканування та аналізу зображень для операторів стаціонарних вантажних скануючих систем типу Nustech та інших систем Держмитслужби України із залученням профільних міжнародних експертів</p>
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
<p>У світлі невмотивованої агресії РФ проти України проєкт направляє фінансові та експертні ресурси на задоволення критичних потреб матеріально-технічного та експертного характеру, потребу розбудові спроможності у нових умовах. Експертні напрацювання попереднього проєкту частково використовуються, частково заплановані до впровадження у майбутніх проєктах/фазах.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні		

Координатор проєкту

Микола КНЯЗЕВИЧ

