

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного моніторингу проєкту «Надання обладнання з метою посилення системи експортного контролю України та протидії розповсюдженню зброї масового знищення»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2024 – 31.12.2024
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд США через Державний департамент США/Бюро з міжнародної безпеки та нерозповсюдження/Офіс з питань співробітництва у сфері експортного контролю (ISN/ECC)
Бенефіціар	Державна митна служба України
Реципієнт	Державна митна служба України
Номер реєстраційної картки проєкту	5313
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Постачання обладнання, надання відповідних послуг з його розгортання для забезпечення безперебійної діяльності визначених підрозділів Державної митної служби України та підтримки їх спроможності виконувати завдання зі здійснення контролю за міжнародними передачами стратегічних товарів, а також забезпечення цілісності та функціональності інформаційних систем та інформації, необхідної для виконання зазначених завдань, в надзвичайних умовах кризи в сфері безпеки та функціонування інфраструктури, викликаній агресією росії проти України.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Інформація відсутня
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Інформація відсутня

послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		
консультаційні послуги		
обладнання		
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		
адміністративні витрати виконавця		
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Проведено закупівлю та забезпечено доставлення обладнання	1. Надано матеріально-технічну підтримку	<p>Забезпечено постачання шести портативних інверторних генераторів, згідно Угоди на передачу майна S-PMESCO-24-PT-031 від 16.07. 2024</p> <p>Забезпечено постачання автомобілів Mitsubishi Outlander, згідно Угоди на передачу майна S-PMESCO-24-PT-040 від 16.08.2024</p> <p>Забезпечено постачання шести мережевих крипто модулів «Гряда-301», згідно Угоди на передачу майна S-PMESCO-24-PT-049 від 20.09.2024</p>
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Зобов'язання партнера з розвитку проекту, визначені Планом спільних дій діяльності за проектом, виконуються у зазначені та узгоджені з Бенефіціаром терміни		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні		

Координатор проекту

Микола КНЯЗЕВИЧ

