

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління
кордонами в Україні-Стійкість»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2025 - 31.12.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз
Бенефіціар	Адміністрація Державної прикордонної служби України, Державна митна служба України, Апарат Верховної Ради України, Міністерство внутрішніх справ України
Реципієнт	Державна митна служба України (ЄДРПОУ 43115923)
Номер реєстраційної картки проєкту	5072-3
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Виконано контракт на придбання 10 мобільних вагових комплексів для вантажного транспорту; обладнання доставлено до п'яти пунктів пропуску, проведено монтажні та пусконаладжувальні роботи, тренінги. Право власності та право на гарантійне обслуговування передано Державній митній службі України; Укладено та виконано додатковий контракт на переміщення 4 мобільних вагових комплексів у межах ПП «Шегині» та «Рава-Руська»; Проведено повторний монтаж двох вагових систем у межах ПП «Дякове» після завершення ремонту дорожнього покриття; Проведено заводські приймальні випробування другого і третього вантажних рентгенівських сканерів на базі лінійного прискорювача Rapiscan Eagle M60; сканери доставлено до ПП «Краківець» і «Ягодин», проведено пусконаладжувальні роботи, права власності та права на гарантійне обслуговування передано Державній митній службі України; Виконано контракт на проведення трьох серій тренінгів для операторів нових сканерів Рапіскан для кожного ПП; у ПП «Ягодин» і «Краківець» проведено тренінги для операторів сканерів (по 10 осіб на кожному ПП) і тренінги з інтерпретації зображень (по 10 осіб на кожному ПП). Також проведено тренінг з технічного обслуговування у Великобританії для 6 осіб з Волинської, Чернівецької, Львівської, Закарпатської та Одеської митниць;



Державна митна служба України
№ документа: 1/26-01/3/467 від 03.02.2026
Підписувач: Князевич Микола Миколайович
Сертифікат: 3FAA9288358EC00304000000EFD93100BC81D300
Дійсний з: 15.04.2024 14:21:01 по 15.04.2026 14:21:01

	Проведено три серії тренінгів зі сканування та аналізу зображень для операторів стаціонарних вантажних скануючих систем типу Nuctech та інших. Узагальнюючий тренінг для тренерів проведено у грудні 2025 року; Проведено 60-годинне навчання для представників Держмитслужби за курсом підвищення професійної компетентності внутрішніх аудиторів; Оновлено та збільшено кількість ліцензій (20) на право використання системи “You Control” на 1 рік; Проведено технічне оцінювання стану двох рентгенівських скануючих систем Nuctech MB1215LC та відповідної інфраструктури у пунктах пропуску «Порубне» та «Ягодин». Відповідні звіти та рекомендації передано Держмитслужбі; Організовано та проведено навчальну поїздку до Податкового і митного департаменту Естонії для 5 представників Держмитслужби з метою ознайомлення з досвідом країни у застосуванні рентгенівських систем у митному контролі та організації роботи технічного персоналу.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Результати реалізації та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту, розміщуються на офіційних вебсайтах ДПСУ, Міжнародного центру розвитку міграційної політики, Представництва ЄС в Україні та сайті з питань ІУК https://www.icmpd.org www.IBM.in.UA https://www.eeas.europa.eu	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	17 471 878 євро*	
	* Не враховує суми зобов’язань за укладеними, але не закритими контрактами	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	372 346 євро	
консультаційні послуги	1 925 454 євро	
обладнання	13 914 737 євро	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		
адміністративні витрати виконавця	1 259 341 євро	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Компонент 1 Забезпечення термінових/ нагальних	Створення переліків терміново необхідних товарів у координації з	Оновлено та збільшено кількість ліцензій (20) на право використання системи “You Control” на 1 рік.

потреб прикордонних органів, що дозволить їм продовжувати діяльність під час війни (Компонент «Стійкість управління кордонами»)	бенефіціарами, збір обґрунтувань та визначення пріоритетності закупівель; Розробити та затвердити технічні специфікації; Закупівля та доставка терміново необхідних товарів (послуг) бенефіціарам; Організувати навчання персоналу бенефіціарів використанню нового обладнання, якщо це необхідно; Проведення додаткового тематичного навчання	Протягом травня-липня 2025 року проведено 60-годинне навчання для 13 представників Держмитслужби за курсом підвищення професійної компетентності внутрішніх аудиторів;
Компонент 2 Вдосконалення процесів на пунктах пропуску через кордон, направлених на сприяння торгівлі (Компонент «Сприяння торгівлі»)	Підтримка реорганізації пріоритетних ПП та впровадження модельних рішень ПП Визначення пілотних ПП для впровадження модельних рішень, рекомендацій АБП та їх оцінки за SWOT; Проект плану дій щодо запровадження набору рекомендацій АБП на вибраних ПП; Сприяння вдосконаленню та запровадженню рішень для процесів митного оформлення на вибраних ПП відповідно до плану дій. Закупівля/оновлення крупного інспекційного обладнання для ефективного митного контролю Оцінити потреби в обладнанні для контролю/сканування на пріоритетних ПП;	Виконано контракт на придбання 10 мобільних вагових комплексів для вантажного транспорту; обладнання доставлено до п'яти пунктів пропуску, проведено монтажні та пусконаладжувальні роботи, тренінги. Право власності та право на гарантійне обслуговування передано Державній митній службі України; Укладено та виконано додатковий контракт на переміщення 4 мобільних вагових комплексів у межах ПП «Шегині» та «Рава-Руська»; Проведено повторний монтаж двох вагових систем у межах ПП «Дякове» після завершення ремонту дорожнього покриття; Проведено заводські приймальні випробування другого і третього вантажних рентгенівських сканерів на базі лінійного прискорювача Rapiscan Eagle M60 у Великобританії в квітні 2025 року; Вантажні рентгенівські сканери доставлено до ПП «Краківець» і «Ягодин», проведено пусконаладжувальні роботи у травні 2025 року. Отримано права власності та права на гарантійне обслуговування передано

	Розробити та затвердити технічні специфікації з бенефіціаром; Закупити необхідне/можливе контрольне обладнання або послуги, включаючи послуги з оновлення вантажних сканерів та іншого обладнання, де це необхідно; Забезпечення та проведення спеціалізованого навчання для митних посадових осіб на вимогу.	Державній митній службі України в серпні 2025 року; Виконано контракт на проведення трьох серій тренінгів для операторів нових сканерів Рапіскан для кожного ПП; в червні-липні 2025 року, у ПП Ягодин і Краківець проведено тренінги для операторів сканерів (по 10 осіб на кожному ПП) і тренінги з інтерпретації зображень (по 10 осіб на кожному ПП); У вересні 2025 року проведено тренінг з технічного обслуговування у Великобританії для 6 осіб з Волинської, Чернівецької, Львівської, Закарпатської та Одеської митниць. Учасникам видано безстрокові сертифікати про успішне проходження кожного з тренінгів; 14-17 січня в ПП «Краківець», 6 -9 травня в ПП «Рава-Руська» та 13 - 16 травня 2025 року в ПП «Шегині» проведено серії тренінгів зі сканування та аналізу зображень для операторів стаціонарних вантажних скануючих систем типу Nuctech та інших систем Держмитслужби України із залученням профільних міжнародних експертів; 9–12 грудня 2025 року за участю зазначених експертів у приміщенні Львівської митниці було проведено узагальнюючий тренінг для тренерів операторів стаціонарних вантажних скануючих систем типу Nuctech та інших систем. Участь у тренінгу брали особи, які пройшли попередні тренінги, з усіх регіонів, де розташовані стаціонарні скануючі системи; У вересні 2025 року проведено технічне оцінювання стану двох рентгенівських скануючих систем Nuctech MB1215LC та відповідної інфраструктури у пунктах пропуску «Порубне» та «Ягодин». Відповідні звіти та рекомендації передано
--	--	---

		Держмитслужбі 6-10 жовтня 2025 року рганізовано та проведено навчальну поїздку до Податкового і митного департаменту Естонії для 5 представників Держмитслужби з метою ознайомлення з досвідом Естонії у застосуванні рентгенівських систем у митному контролі та організації роботи технічного персоналу.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
У світлі невмотивованої агресії РФ проти України проєкт направляє фінансові та експертні ресурси на задоволення критичних потреб матеріально-технічного та експертного характеру, потребу розбудові спроможності у нових умовах. Експертні напрацювання попереднього проєкту частково використовуються, частково заплановані до впровадження у майбутніх проєктах/фазах.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні		

Координатор проєкту

Микола КНЯЗЕВИЧ