

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «Підтримка зміцнення потенціалу державних
органів влади України у запобіганні та протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів
та вибухових речовин в усіх його проявах»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2025-31.12.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)
Бенефіціар	Державна митна служба України
Реципієнт	Державна митна служба України (код ЄДРПОУ 43115923)
Номер реєстраційної картки проєкту	6168
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Підтримка зміцнення потенціалу державних органів влади України у запобіганні та боротьби з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин (ЗБВР) в усіх його проявах
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Результати проєкту поширюються через офіційні канали комунікації (веб-сайти та соціальні мережі партнера з розвитку та бенефіціара): https://www.osce.org https://customs.gov.ua
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	32,908.00 євро
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	30,775.00 євро
консультаційні послуги	
обладнання	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	
адміністративні витрати виконавця	2,153.00 євро



Державна митна служба України
№ документа: 1/26-01/3/467 від 03.02.2026
Підписувач: Князевич Микола Миколайович
Сертифікат: 3FAA9288358EC00304000000EFD93100BC81D300
Дійсний з: 15.04.2024 14:21:01 по 15.04.2026 14:21:01

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Забезпечення комплексного навчання та передачі знань з питань запобігання та протидії незаконному обігу ЗБВР для персоналу Держмитслужби	Підвищення знань і навичок персоналу Держмитслужби у питаннях протидії незаконному обігу ЗБВР, шляхом забезпечення їх участі в навчальних заходах (тренінгах, воркшопах, тощо) та через візити з обміну досвідом.	У звітний період, в рамках проєкту, вісім (8) представників Держмитслужби взяли участь у наступних заходах: - Практичний семінар для кінологів з виявлення ЗБВР (30 березня – 4 квітня 2025, Словаччина); - Тренінг з тактики дій під час пошуку прихованих ЗБВР у транспортних засобах (9-13 червня 2025, Естонія); - Навчальний візит з вивчення передових практик контролю ЗБВР (23-27 липня 2025, Швеція); - Тренінг з виявлення тайників у транспортних засобах (23-25 жовтня 2025, Італія); - Практичний семінар для кінологів з виявлення ЗБВР (3-7 листопада 2025, Словаччина); - Експертному семінарі з розробки національної стратегії з протидії незаконному обігу ЗБВР (27-28 серпня 2025, Київ) - Третя національна конференція з питань протидії незаконному обігу ЗБВР в Україні (25 листопада 2025, Київ); - Засіданнях керівної ради проєкту (25 травня, Відень, Австрія; 26 листопада, Київ). Представники Держмитслужби залучались до розробки міжвідомчої навчальної програми з протидії незаконного обігу ЗБВР, впровадження якої заплановане на 2026 рік.
2. Надання Держмитслужбі обладнання та технологічної допомоги у запобіганні та боротьбі з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин.	Посилення можливостей підрозділів Держмитслужби з протидії контрабанді та ДСПКЗ шляхом закупівлі і передачі спеціалізованого обладнання (включно з автомобільним транспортом).	В рамках проєкту здійснено кроки для забезпечення потреб відомства у спеціалізованих транспортних засобах.

1. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)
Зобов'язання партнера з розвитку проєкту, визначені в документі про узгодження цілей, завдань та діяльності за проєктом, виконуються згідно плану. Заходи, що впроваджувались проєктом у 2025 році, були актуальним та відповідали потребам Держмитслужби, зокрема у контексті загострення проблеми незаконного обігу ЗБВР через повномасштабну збройну агресією російської федерації проти України, що розпочалася 24 лютого 2022 року.
5. Проблемні питання та/або пропозиції
Безпекова ситуація в Україні, обумовлена повномасштабною збройною агресією російської федерації, не завжди сприятлива для проведення проєктних заходів на території України. Держмитслужба у співпраці з ОБСЄ здійснює усіх можливих кроків для забезпечення безпеки персоналу та інших ресурсів в процесі реалізації спільної проєктної діяльності.

Координатор проєкту

Микола КНЯЗЕВИЧ