


РЕЗУЛЬТАТИ

поточного моніторингу проєкту «Підтримка Державної митної служби України у запобіганні та боротьбі з незаконним обігом зброї, боєприпасів і вибухових речовин»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	2020
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Координатор проєктів ОБСЄ в Україні
Бенефіціар	Державна митна служба України
Реципієнт	Державна митна служба України (код ЄДРПОУ 43115923) Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби (код ЄДРПОУ 43363415)
Номер реєстраційної картки проєкту	4574
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Організовано роботу щодо реалізації Проєкту
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Результати моніторингу та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту розміщуватимуться на офіційному вебсайті Держмитслужби. https://customs.gov.ua/mizhnarodna-spi-vprazia Результати проєкту поширюються через офіційні канали комунікації (вебсайти та соціальні мережі). https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine https://www.m.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	
консультаційні послуги	
обладнання	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	
адміністративні витрати виконавця	

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
	Організовано роботу щодо реалізації Проєкту	Проведено установчу зустріч з метою обговорення пріоритетів та наступних кроків щодо впровадження Проєкту. Сформовано команду Проєкту та створено Робочу групу з питань реалізації Проєкту. Організовано заходи для визначення потреби Держмитслужби, що може бути забезпечена в межах Проєкту
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Зобов'язання партнера з розвитку проєкту, визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проєктом виконуються.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні.		

Координатор проєкту



(підпис)

Микола КНЯЗЕВИЧ