

## РЕЗУЛЬТАТИ

## поточного/заключного моніторингу проєкту (програми)

«Впровадження автоматизованої системи інтелектуального відеоконтролю на  
ПП «Нова Гута» - «Нові Яриловичі» на білорусько-українському кордоні (IVCO)»

(повне найменування проєкту (програми))


Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	заключний	
Період звітування	01.04.2017 – 20.07.2020	
1. Вихідні дані проєкту (програми)		
Партнер з розвитку	Представництво Європейського Союзу в Республіці Білорусь	
Бенефіціар	Державна митна служба України	
Реципієнт	Державна митна служба України	
Номер реєстраційної картки проєкту	4135-02	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках		
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	<a href="https://iom.by/en/2018/02/26/belarusian-and-azerbaijaniyan-customs-officers-exchange-best-practices">https://iom.by/en/2018/02/26/belarusian-and-azerbaijaniyan-customs-officers-exchange-best-practices</a> <a href="https://iom.by/data/uploads/2017/09/IVCO-Leaflet-ENG-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C3.pdf">https://iom.by/data/uploads/2017/09/IVCO-Leaflet-ENG-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C3.pdf</a>	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Інформація відсутня	
консультаційні послуги	Інформація відсутня	
обладнання	134'161.99 Євро	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	189,8 тис. грн (проєктні роботи)	
адміністративні витрати виконавця	Інформація відсутня	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Підписано двосторонній протокол (зі змінами) щодо обміну попередньою інформацією між митними відомствами України та Республіки Білорусь	Виконано	Підписано двосторонній протокол (зі змінами) щодо обміну попередньою інформацією між митними відомствами України та Республіки Білорусь
Виконане інфраструктурне обстеження ПП «Нові Яриловичі»	Виконано	Виконане інфраструктурне обстеження ПП «Нові Яриловичі»
Розроблені технічні вимоги до		Бенефіціар та реципієнт поінформовані щодо результатів Розроблені технічні вимоги до

<p>програмного забезпечення та обладнання системи інтелектуального відеоконтролю</p> <p>Закуплене обладнання системи відеоконтролю (у тому числі ІТ обладнання та відеокамери) для розгортання на центральному рівні та на пункті пропуску «Нові Яриловичі» (Україна)</p> <p>Система автоматизованого інтелектуального відеоконтролю розгорнута на ПП «Нові Яриловичі» (Україна)</p> <p>Проведення навчального візиту з питань митних систем відеоконтролю для співробітників митних відомств України та Республіки Білорусь</p> <p>Запланований регіональний тренінг з питань митних систем відеоконтролю для співробітників митних відомств України та Республіки Білорусь</p> <p>Виготовлення проєкту будівництва системи відеоконтролю в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Нові Яриловичі»</p>	<p>Виконано</p> <p>Виконано</p> <p>Частково виконано</p> <p>Виконано</p> <p>Виконано</p> <p>Виконано</p>	<p>програмного забезпечення та обладнання системи інтелектуального відеоконтролю</p> <p>Реципієнту передане обладнання системи відеоконтролю (у тому числі ІТ обладнання та відеокамери) для розгортання на центральному рівні та на пункті пропуску «Нові Яриловичі» (Україна)</p> <p>Бенефіціару надані рекомендації щодо розгортання обладнання системи відеоконтролю на зазначеному ПП.</p> <p>Проведений навчальний візит до Республіки Азербайджан для співробітників митних відомств України та Республіки Білорусь (4-8.02.2018)</p> <p>Проведено регіональний тренінг з питань митних систем відеоконтролю для співробітників митних відомств України та Республіки Білорусь (24-25.10.2018).</p> <p>Виготовлено проєкт будівництва, проведена його державна експертиза</p>
<p>4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)</p>		
<p>На сьогоднішній день можна виділити повністю завершений етап підготовки до розгортання системи. Подальше розгортання та введення у тестову експлуатацію системи автоматизованого інтелектуального відеоконтролю стане можливим після завершення виконання інфраструктурних робіт на ПП «Нові Яриловичі» (Україна).</p>		
<p>5. Проблемні питання та/або пропозиції</p>		
<p>Реалізація фази 2 проєкту у зв'язку із: 1) необхідністю проведення додаткових інфраструктурних робіт на ПП «Нові Яриловичі», 2) розгортання обладнання на центральному рівні та на ПП (обмежено на період карантинних заходів, починаючи з березня 2020 р., а також 3) інтеграцією системи інтелектуального відеоконтролю із митними системами на центральному рівні.</p>		

Директор Департаменту  
інфраструктури, держмайна та  
господарської діяльності

(підпис)

(ініціали та прізвище)

  
Сергій Богдан