

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проекту «Конкурентоспроможна економіка України»

| | |
|--|---|
| Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) | Річний |
| Період звітування | 01.01.2020 – 31.12.2020 |
| 1. Вихідні дані проекту (програми) | |
| Партнер з розвитку | Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку |
| Бенефіціар | Кімонікс Інтернешнл Інк. (Chemonics International Inc.) |
| Реципієнт | Державна митна служба України (код ЄРДПОУ 43115923) |
| Номер реєстраційної картки проекту | 3988-26 |
| 2. Інформація про досягнення очікуваних результатів | |
| Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках | <p>В межах проекту передбачається розробка Business Intelligence Module (інформаційні моделі, відкриті та внутрішні дані).</p> <p>Експертна підтримка щодо проведення аналізу системи ризиків.</p> <p>Експертна підтримка та надання консультацій та рекомендацій щодо створення Єдиної юридичної особи</p> |
| Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми) | https://bi.customs.gov.ua/trade/#/ Результати моніторингу та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту розміщаються на офіційному вебсайті Держмитслужби. https://t.me/UkraineCustoms/248 https://t.me/UkraineCustoms/237 https://t.me/UkraineCustoms/230 https://t.me/UkraineCustoms/133 |
| Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями: | |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії | |
| консультаційні послуги | |
| обладнання | |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд | |
| адміністративні витрати виконавця | |

| 3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими | | |
|--|--|---|
| Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми) | Заплановані результати на кінець звітного періоду | Фактичні результати на кінець звітного періоду |
| 1. Розроблено Business Intelligence Module (інформаційні моделі, відкриті та внутрішні дані) | 1. Розробка Business Intelligence Module для Державної Митної Служби України | <p>1. Розроблено Business Intelligence Module для Держмитслужби.</p> <p>Проведено тестування та прийнято на баланс ВІ-рішення (публічну та внутрішню частину) Держмитслужби, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - платформу Qlik Analytics (4 ядра), безстрокову ліцензію, включаючи технічну підтримку та оновлення протягом першого року використання; - ліцензії для 5-ти користувачів Qlik Sense Enterprise Professional, включаючи технічну підтримку та оновлення протягом першого року використання. <p>Розроблено детальний обсяг робіт рішення ВІ (загальнодоступні та внутрішні частини) для 2-ї фази розробки. Розроблено детальний обсяг робіт для створення інтерфейсу прикладного програмування відкритих митних даних (API). Підготовлено звіт про доступні джерела даних, початкове завантаження даних, якість та відповідність даних</p> |
| 2. Проведено аналіз системи ризиків | 2. Проведено аналіз системи ризиків | <p>2. Проведено аналіз автоматизованої системи управління ризиками (АСУР), а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведені дослідження щодо функціональних можливостей та інтеграції АСУР; - підготовлено обсяг робіт АСУР 2.0; - підготовлено технічні вимоги до першої версії системи управління ризиками, системи моніторингу ризиків; - проведено оцінку наявної методології аналізу ризиків. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Надано юридичну підтримку щодо функціонування АСУР та системи ВІ |
| 3. Надано підтримку щодо створення єдиного митного органу | 3. Підготовлено пропозиції щодо функціональної структури Держмитслужби, як єдиної юридичної особи та детальну дорожню карту переходу Держмитслужби до функціонування за моделью, єдиної юридичної особи | 3. Надано підтримку щодо створення єдиного митного органу, яка включає завершення огляду чинних операцій та підготовку пропозицій до Плану зі створення єдиної юридичної особи. Підготовлено відповідний Звіт та Комунікаційну стратегію |
| 4. Проблемні питання та/або пропозиції | | |

**Начальник відділу
координації міжнародної
технічної допомоги
Управління міжнародної
співпраці**

Наталія ПОРТНЯГІНА

**Голова Державної митної
служби України**

Павло РЯБІКІН