

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного або заключного моніторингу
проєкту (програми) «Удосконалення інтегрованого управління кордонами на
українсько-молдовському кордоні»
(повне найменування проєкту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) <i>заключний</i>	
Період звітування <i>01.11.2017 – 31.08.2020</i>	
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Донор	<i>Європейський Союз, Представництво в Україні</i>
Виконавець	<i>Міжнародна організація з міграції, Представництво в Україні</i>
Реципієнт	<i>Одеська митниця Держмитслужби Головний Центр зв'язку, автоматизації та захисту інформації Держприкордонслужби Окрема комендатура охорони та забезпечення Держприкордонслужби Ізмаїльський прикордонний загін Білгород-Дністровський прикордонний загін</i>
Бенефіціар	<i>Державна митна служба України Адміністрація Державної прикордонної служби України</i>
Номер реєстраційної картки проєкту	
Запланована і фактична дата початку реалізації проєкту (програми) та завершення	<i>01.11.2017 – 01.03.2020 із продовженням по 31.08.2020</i>
Кошторисна вартість	<i>4,750,000 євро (для України та Молдови)</i>
Координатор проєкту (програми)	<i>Міжнародна організація з міграції, Представництво в Україні</i>
Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проєктом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проєктом (програмою)	<i>У рамках проєкту утворено: керівний комітет проєкту із залученням донора та виконавця проєкту, робочу групу та технічну робочу групу із залученням виконавців проєкту та бенефіціарів проєкту в Україні та Республіці Молдова.</i>
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проєкту (програми)	<ul style="list-style-type: none"> - виконана модернізація ПП «Кучурган» та «Рені» відповідно до проєктно-кошторисної документації, у тому числі виконане переобладнання та переоснащення ПП «Кучурган» та ПП «Рені»; - закуплене мережеве обладнання для ДМСУ; - закуплене мережеве обладнання для ДПСУ; - закуплене спеціалізоване обладнання для потреб митного контролю; - закуплене спеціалізоване обладнання для потреб прикордонного контролю; - закуплене обладнання та програмне забезпечення для створення

	<p>автоматизованої системи обміну інформацією між прикордонними відомствами України та Молдови;</p> <p>- розроблені технічні вимоги та заплановані додаткові роботи для переоснащення ПП «Кучурган» та «Рені» у частині співфінансування проєкту;</p> <p>- узгоджені технічні специфікації системи відеоконтролю на ПП «Кучурган» та «Рені»;</p> <p>- проведено 9 засідань Керівного комітету проєкту.</p>
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проєкту (програми) на кінець звітної періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	створення інформаційних матеріалів (в т.ч. відеоматеріалу) для проведення інформаційної кампанії щодо підтримки СС для реалізації спільного контролю в ПП «Кучурган» та «Рені»: 1'000 євро
консультаційні послуги	Інформація відсутня
Обладнання та програмне забезпечення	<p>- спеціалізоване обладнання для потреб прикордонного контролю (обладнання ДПСУ): 103'000 євро</p> <p>-- мережеве обладнання та автоматичні робочі місця для ДПСУ для ПП Кучурган і Рені: 252'000 євро</p> <p>- інформаційний обмін між прикордонними відомствами двох держав на центральному рівні Обладнання ДПСУ: 141'000 євро Програмне забезпечення ДПСУ: 91'000 євро</p> <p>- обладнання для спільного контактного пункту «Паланка»(Молдова): Обладнання ДПСУ 13'000 євро</p> <p>- мережеве обладнання для ДПСУ для ПП Кучурган і Рені: 36'000 євро</p> <p>Загалом: 495'000 євро</p>
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	<p>- розробка проєктно-кошторисної документації: 83'000 євро</p> <p>- виконання модернізації ПП «Кучурган» у тому числі ремонтні роботи, монтаж обладнання</p>

	<p>виконавцем робіт, встановлення меблів: 1'140'000 євро</p> <p>- виконання модернізації ПП «Рені» у тому числі ремонтні роботи, монтаж обладнання виконавцем робіт, встановлення меблів: 540'000 євро</p> <p>- меблі для ДПСУ: 5000 євро</p> <p>Загалом: 1'768'000 євро</p>
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання	Інформація відсутня
Проблемні питання	Не в повній мірі виконані зобов'язання зі співфінансування проєкту з боку Держмитслужби в частині виконання інфраструктурних робіт (очікуваний внесок співфінансування шляхом виконання додаткових ремонтних робіт на цільових ПП на суму 600'000 Євро).

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми) на кінець звітного періоду	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Проведена модернізація інфраструктури на цільових пунктах пропуску «Кучурган» та «Рені» (Україна);	Виконано	Виконано
Закуплене та передане бенефіціарам / реципієнтам в Україні та Республіці Молдові обладнання для переоснащення ПП «Кучурган» та «Рені» (Україна) у режим спільного контролю;	Виконано	Виконано
Закуплене та передане бенефіціарам / реципієнтам в Україні та Республіці Молдові обладнання для роботи прикордонних відомств України та Молдови у спільному контактному пункті на ПП «Наланка» (Республіка Молдова);	Виконано	Виконано
Закуплене та передане бенефіціарам / реципієнтам в Україні та Республіці Молдові обладнання та програмне забезпечення для розгортання автоматизованої системи обміну інформацією між прикордонними відомствами України та Молдови.	Виконано	Виконано
Зобов'язання донора (виконавця) проєкту (програми), визначені в документі про узгодження цілей,	Зобов'язання донора виконано в повній мірі	

завдань, діяльності за проєктом		
Зобов'язання донора:	<i>Фінансування проєкту виконано в повній мірі</i>	
<i>Фінансування реалізації проєкту</i>		
Зобов'язання виконавця:	<i>Реалізація проєкту виконана в повній мірі, залишаються не виконаними зобов'язання в частині реконструкції пункт у пропуску «Рені» для запровадження спільного контролю – планується до завершення у 2022 році.</i>	
<i>Підтримка реалізації проєкту</i>		
4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проєкту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проєкту (програми))		
Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проєкт (програму)	Економічна ефективність реалізації проєкту (програми)	Соціальна ефективність реалізації проєкту (програми)
Підвищення рівня транскордонного співробітництва та загальної безпеки на спільному кордоні.	Прискорення обміну інформації між Україною та Молдовою, а також запровадження спільного контролю та спрощення процедур митного контролю призведе до активізації міжнародних перевезень (в тому числі і експортно-імпортних) між Україною та Молдовою	Покращення умов перетину спільного кордону для громадян та учасників ЗЕД
5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проєкту (програми)		
Доступність результатів	Результати моніторингу будуть розміщені на офіційному сайті Держмитслужби	
Поширення результатів	-	
Розвиток інституційної спроможності реципієнтів	-	
Довгострокове зменшення витрат (за наявності)	-	
Інші пропозиції	-	
6. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром щодо відповідності наданої донором (виконавцем) проєкту (програми) допомоги потребам реципієнтів		
Потреби реципієнтів у сфері, якої стосується проєкт (програма)	Відповідність/часткова відповідність/не відповідність допомоги потребам	
	Реалізація проєкту відповідає потребам реципієнта	

Координатор проєкту

(підпис)

Давид МАКАР'ЯН
(ініціали та прізвище).