

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного або заключного моніторингу
проєкту (програми) «Разом з ЄС до Безпеки Кордонів»


(повне найменування проєкту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) - <i>річний</i>	
Період звітування <i>01.01.2021 – 31.12.2021</i>	
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Донор	<i>Європейський Союз, Представництво в Республіці Молдова</i>
Виконавець	<i>Міжнародна організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні</i>
Реципієнт	<i>Державна митна служба України Одеська митниця Держмитслужби Буковинська митниця Держмитслужби Подільська митниця Держмитслужби</i>
Бенефіціар	<i>Державна митна служба України</i>
Номер реєстраційної картки проєкту	<i>№ 4601</i>
Запланована і фактична дата початку реалізації проєкту (програми) та завершення	<i>Запланований термін реалізації: 01.01.2020 – 31.12.2021, продовжено на період з 1.01.2022 по 31.12.2022.</i>
Кошторисна вартість	<i>3,552,000 євро (для України та Молдови) Бюджет проєкту на потреби Держмитслужби – 603'750 Євро.</i>
Координатор проєкту (програми)	<i>МОМ (загальне адміністрування), бенефіціари у відповідності до розподілу компонентів</i>
Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проєктом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проєктом (програмою)	<i>У рамках проєкту утворено: керівний комітет проєкту із залученням донора та виконавця проєкту, робочу групу та технічну робочу групу із залученням виконавців проєкту та бенефіціарів проєкту в Україні та Республіці Молдова. До технічної робочої групи залучено зовнішніх експертів. Узгоджений план реалізації проєкту</i>
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проєкту (програми)	<i>Загальні заходи: - проведено 1-3 онлайн засідання Керівного комітету проєкту, - проведені координаційні та технічні зустрічі. По компоненту 2 проєкту «Впровадження спільного відеоконтролю та попереднього обміну інформацією на основі системи автоматичного розпізнавання номерних знаків»: - виконане технічне обстеження інфраструктури в пунктах пропуску на</i>

	<p>українсько-молдавському кордоні: ПП «Мамалига – Крива», ПП «Могилів-Подільський – Атаки», ПП «Староказаче – Тудора», ПП «Виноградівка – Вулканешті» (Україна) та ПП із спільним контролем «Паланка» (Республіка Молдова) на спільному українсько-молдовському кордоні;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Держмитслужба України ознайомена із результатами технічного обстеження; - розроблений детальний опис запропонованого технічного рішення облаштування системи спільного відеоконтролю та обміну попередньою інформацією на основі автоматичного розпізнавання номерних знаків (система VICOS) на центральному рівні ДМСУ та у цільових ПП; - Держмитслужба України ознайомена із описом технічного рішення системи VICOS; - заплановані тендери для закупівлі послуг на проєктування інфраструктурних робіт у цільовому пункті пропуску; - Держмитслужбою погоджене завдання на проєктування для системи VICOS на ПП «Мамалига» (Україна), розроблене експертами МОМ; - досягнуто домовленості із партнером з розвитку щодо продовження реалізації проєкту на 2022 рік. 	
<p>Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проєкту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:</p>	<p><i>Інформація відсутня</i></p>	
<p>послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії</p>	<p><i>У звітному періоді заходи не заплановані</i></p>	
<p>консультаційні послуги</p>	<p><i>У звітному періоді заходи не заплановані</i></p>	
<p>Обладнання та програмне забезпечення будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд</p>	<p><i>У звітному періоді заходи не заплановані</i></p>	
<p>адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання</p>	<p><i>Інформація відсутня</i></p>	
<p>Проблемні питання</p>	<p><i>Триває узгодження розподілу внесків бенефіціарів у частині співфінансування проєкту та визначення видів діяльності, які будуть фінансуватися бенефіціарами у частині співфінансування.</i></p>	
<p>3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими</p>		
<p>Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми) на кінець звітного періоду</p>	<p>Заплановані результати на кінець звітного періоду</p>	<p>Фактичні результати на кінець звітного періоду</p>
<p><i>Узгоджений план реалізації проєкту</i></p>	<p><i>Виконано</i></p>	<p><i>Виконано</i></p>

Виконане технічне обстеження інфраструктури в ІІІ «Паланка» (Республіка Молдова) на спільному українсько-молдовському кордоні	Виконано	Виконано. Підготовлений експертний звіт.
Розроблений детальний опис запропонованого технічного рішення облаштування системи спільного відеоконтролю та обміну попередньою інформацією на основі автоматичного розпізнавання номерних знаків (система VICOS)	Виконано	Виконано. Підготовлений експертний звіт.
Розроблене та узгоджене завдання на проєктування для системи VICOS на ІІІ «Мамалига» (Україна).	Виконано	Погоджене завдання на проєктування
Зобов'язання донора (виконавця) проєкту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проєктом	Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітного періоду	
Зобов'язання донора:	Фінансування проєкту у звітному періоді надано донором у повній мірі	
Фінансування реалізації проєкту		
Зобов'язання виконавця:		
Підтримка реалізації проєкту	Виконані станом на кінець звітного періоду	
4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проєкту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проєкту (програми))		
Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проєкт (програму)	Економічна ефективність реалізації проєкту (програми)	Соціальна ефективність реалізації проєкту (програми)
5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проєкту (програми)		
Доступність результатів		
Поширення результатів		
Розвиток інституційної спроможності реципієнтів		
Довгострокове зменшення витрат (за наявності)		
Інші пропозиції		
6. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром щодо відповідності наданої донором (виконавцем) проєкту (програми) допомоги потребам реципієнтів		
Потреби реципієнтів у сфері, якої стосується проєкт (програма)	Відповідність/часткова відповідність/не відповідність допомоги потребам	
	Повна відповідність допомоги потребам	

Координатор проєкту


(підпис)

Давид МАКАР'ЯН
(ініціали та прізвище)".