

РЕЗУЛЬТАТИ
заключного моніторингу проєкту (програми)
ДІЯ-ЄС: Заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій
злочинності, інтенсивне співробітництво та нарощування
потенціалу для боротьби з організованою злочинністю у сфері
наркаторгівлі вздовж «героїнового маршруту»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Заключний
Період звітування	2019
1. Вихідні дані проєкту (програми):	
Донор	Європейський Союз
Виконавець	Міжнародна та іberoамериканська фундація з адміністрування і громадської політики (FIIAPP)
Реципієнт	Міністерство внутрішніх справ України (код ЄДРПОУ 00032684); Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ» (код ЄДРПОУ 14317108); Національна поліція України (код ЄДРПОУ 40108578); Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції» (код ЄДРПОУ 40108981); Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України (код ЄДРПОУ 25574630); Адміністрація Державної прикордонної служби України (в/ч 2451) (код ЄДРПОУ 00034039); Головний центр зв'язку, автоматизації та захисту інформації Державної прикордонної служби України (в/ч 2428) (код ЄДРПОУ 14321469); Окрема комендатура охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (в/ч 1498) (код ЄДРПОУ 14321955); Державна фіскальна служба України (код ЄДРПОУ 39292197); Міністерство юстиції України (код ЄДРПОУ 00015622); Служба безпеки України (код ЄДРПОУ 00034074); Державна судова адміністрація України (код ЄДРПОУ 26255795)
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України; Державна фіскальна служба України; Міністерство юстиції України; Служба безпеки України; Державна судова адміністрація України
Номер реєстраційної картки проєкту	3691-2
Запланована і фактична дата початку реалізації проєкту (програми) та завершення	01.01.2017 – 31.12.2020
Кошторисна вартість	до 1 500 000 євро

Координатор проекту (програми)	Дуль Ярема Миколайович – в.о. начальника Управління міжнародної співпраці (начальник відділу стратегічного розвитку Управління міжнародної співпраці)
Інформація про наглядові ради та експертні групи, створені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою)	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проекту (програми)	<p>У рамках проекту забезпечено участь представників ДФС у:</p> <ul style="list-style-type: none"> - II засіданні Української Робочої Групи з дослідження психоактивних речовин (27-28.03.2019, м. Харків). Участь взяли 3 співробітника Департаменту податкових та митних експертиз ДФС; - розробці Посібника з фінансових розслідувань в рамках кримінальних проваджень за участі Державної служби фінансового моніторингу України, Генеральної прокуратури України, СБУ, Нацполіції, НАБУ, експертів Проекту ДІА-ЄС та інших зацікавлених сторін (лютий – квітень 2019 року); - зустрічах з планування та перегляду заходів проекту на 2019 рік (21.01.2019, 13.06.2019); - спільному тренінгу для правоохоронних органів щодо ролі співробітництва у сфері протидії транскордонній злочинності згідно з кращими європейськими практиками (26.02.2019 – 28.02.2019); - тренінгу зі збору/вивчення/роботи з доказами у рамках кримінальних проваджень про незаконний обіг наркотичних засобів для прокурорів на базі Національної академії прокуратури України (22-24.05.2019)
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за критеріями:	Інформація відсутня
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні компанії	
консультаційні послуги	
обладнання	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання	

Проблемні питання	Відсутні	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми) на кінець звітнього періоду	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
<p>До критеріїв досягнення результативності проєкту належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> національна політика та оперативне реагування – посилення належним чином процедурно сумісних можливостей та оперативних навичок органів кримінальної юстиції, особливо в їх здатності проводити кримінальні розслідування, що ґрунтуються на даних аналітики (розвідки) та доказах, а також стратегічного аналізу та оцінки загроз у галузі протидії організованих злочинності у сфері наркоторгівлі із дотриманням прав людини та верховенства права; засоби технічної допомоги – посилення знань і поглиблене просування передового досвіду щодо зменшення пропозиції та попиту на наркотики та багатосторонніх проблем, що відповідають міжнародним стандартам прав людини та узгоджуються з стратегіями і політикою ЄС, шляхом надання технічної допомоги, що ґрунтується на потребах, у формі короткострокових, індивідуалізованих технічних порад та рівноправного співробітництва з країнами і регіональними організаціями вздовж так званого "героїнового маршруту" з/до Афганістану; ініціативи співробітництва – посилення довіри та міжрегіонального співробітництва, а також налагодження мережі контактів через ініціативи співробітництва щодо питань, пов'язаних із 	<ol style="list-style-type: none"> Розробка Посібника з фінансових розслідувань в рамках кримінальних проваджень. Проведення тренінгу зі збору/вивчення/роботи з доказами у рамках кримінальних проваджень про незаконний обіг наркотичних засобів для прокурорів Постачання експрес-аналізаторів наркотичних речовин 	<p>Забезпечено участь у:</p> <ul style="list-style-type: none"> II засіданні Української Робочої Групи з дослідження психоактивних речовин; розробці Посібника з фінансових розслідувань в рамках кримінальних проваджень; спільному тренінгу для правоохоронних органів щодо ролі співробітництва у сфері протидії транскордонній злочинності згідно з кращими європейськими практиками; тренінгу зі збору/вивчення/роботи з доказами у рамках кримінальних проваджень про незаконний обіг наркотичних засобів для прокурорів

наркотиками, між країнами - бенефіціарами та їхніми колегами з ЄС		
Зобов'язання донора (виконавця) проекту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом	Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітного періоду	
Зобов'язання Донора: Європейський Союз, представлений Європейською Комісією, доручає реалізацію Проекту Міжнародній та іberoамериканській фундації з адміністрування і громадської політики (FIIAPP/Виконавець Проекту) для досягнення мети, цілей та очікуваних результатів як це передбачено в Угоді про делегування IFS/2016/377-677 від 06.12.2016	Інформація відсутня	
Зобов'язання Виконавця: 1. управління загальними фінансовими та адміністративними аспектами проекту, включаючи супроводження контракту; 2. технічне керівництво проектом, для забезпечення технічної узгодженості проекту і досягнення його цілей. Відповідає за нагляд за ходом виконання робіт і досягненнями, який серед іншого повинен включати моніторинг і комунікацію. У тому числі розробка і впровадження системи моніторингу, звітування і оцінювання ефективності, орієнтовану на результат, для відслідковування прогресу і результатів проекту; 3. проведення низки візитів і зустрічей з потенційними бенефіціарами на національному і регіональному рівні, зокрема з усіма відповідними зацікавленими сторонами з ланки кримінальної юстиції у потенційних пріоритетних країнах, у тому числі на політичному, судовому і поліцейському рівнях; 4. відповідає за своєчасне і орієнтоване на результат звітування щодо реалізації заходів по проекту, а також за розробку і реалізацію Плану візуальної презентації і комунікації та будь-які додаткові заходи, спрямовані на визначення ЄС у якості джерела фінансування; 5. придбання обладнання здійснюватиметься FIIAPP у якості організації, якій делеговано повноваження для реалізації заходів проекту, тощо.	Виконано	

4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми))		
Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проєкт (програму)	Економічна ефективність реалізації проекту (програми)	Соціальна ефективність реалізації проекту (програми)
Населення у цільових країнах має отримати переваги удосконаленого співробітництва та реагування у сфері боротьби з організованою злочинністю та посилення механізмів зменшення попиту і пропозиції на наркотики	Участь у проєкті дозволила розвивати компетенції персоналу та досліджувати міжнародний досвід, що потребувало б додаткових витрат державного бюджету	Проєкт сприяє підвищенню рівня безпеки громадян України та суспільства в цілому шляхом надання експертної та матеріально-технічної підтримки у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а також організації та проведення заходів з розвитку відповідного кадрового потенціалу відповідних інституцій
5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів реалізації проекту (програми)		
Доступність результатів	ДФС забезпечувалося зберігання та розповсюдження матеріалів, у тому числі презентаційних, отриманих під час участі у заходах міжнародного характеру, шляхом проведення учасниками закордонних відряджень ознайомлювальних занять для інших працівників ДФС та розміщення матеріалів на мережевому диску	
Поширення результатів	Забезпечувалося зберігання та розповсюдження матеріалів, у тому числі презентаційних, отриманих під час участі у заходах міжнародного характеру, шляхом проведення учасниками закордонних відряджень ознайомлювальних занять для інших працівників ДФС та розміщення матеріалів на мережевому диску	
Розвиток інституційної спроможності реципієнтів	Забезпечено проведення підвищення рівня кваліфікації працівників	
Довгострокове зменшення витрат (за наявності)		
Інші пропозиції		
6. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром щодо відповідності наданої донором (виконавцем) проекту (програми) допомоги потребам реципієнтів		
Потреби реципієнтів у сфері, якої стосується проєкт (програма)	Відповідність/часткова відповідність/не відповідність допомоги потребам	
Проведення навчання посадових осіб митниць ДФС, які здійснюють діяльність на	Протягом I півріччя 2019 року проведено навчання співробітників ДФС з питань ролі	


кордоні з країнами ЄС з питань протидії в автомобільних та морських пунктах пропуску незаконному переміщенню наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, ознайомлення з організацією проведення зазначених заходів в митних органах країнах ЄС, вибіркості митного контролю, технічних засобів митного контролю, їх результатів.

Забезпечення митниць ДФС сучасними експрес-тестами наркотичних засобів, ендоскопами з наявністю дисплею та можливості проведення цифрового запису під час проведення митного огляду, імітатори запаху наркотичних засобів (психотропних речовин), що дозволяє ефективно проводити тренування і заняття кінологічних команд митниць

співробітництва у сфері протидії транскордонній злочинності згідно з кращими європейськими практиками та роботи з доказами у рамках кримінальних проваджень про незаконний обіг наркотичних засобів для прокурорів.

Органи ДФС не отримали, заплановані в рамках проекту, експрес-аналізатори наркотичних речовин на суму близько 5 000 євро

Координатор проекту



Ярема ДУЛЬ