

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту (програми) “Вирішення гуманітарних потреб в Україні”

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Заключний	
Період звітування	21.03.2022 - 31.12.2022	
1. Вихідні дані проєкту (програми)		
Партнер з розвитку	Координатор проєктів ОБСС в Україні	
Бенефіціар	Секретаріат Кабінету Міністрів України	
Реципієнт	Державна митна служба України	
Номер реєстраційної картки проєкту	4977-01	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Підтримка Держмитслужби у вирішенні цивільних гуманітарних потреб	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Інформація відсутня	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Інформація відсутня	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Інформація відсутня	
консультативні послуги	Інформація відсутня	
обладнання	447 272. грн	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Інформація відсутня	
адміністративні витрати виконавця	Інформація відсутня	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Надання підтримки Держмитслужби у вирішенні цивільних гуманітарних потреб	Передача Держмитслужбі ноутбуків та портативних зарядних пристроїв	У жовтні 2022 року у рамках проєкту Координатора проєктів ОБСС в Україні № 3200550 «Вирішення гуманітарних потреб в Україні», виконавець

		проекту передав, а реципієнт прийняв від нього 50 портативних зарядних пристроїв "Power Bank Папа Supreme 2011D 20000 mAh Grey" У жовтні 2022 року Держмителужбі передано 10 ноутбуків на загальну суму 352272 грн.
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні		

Координатор проекту



Микола КНЯЗЕВИЧ