

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проєкту (програми) «Постачання обладнання для забезпечення діяльності Митних органів в надзвичайних умовах, що викликані російською агресією проти України»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний	
Період звітування	12.09.2022-31.12.2022	
1. Вихідні дані проєкту (програми)		
Партнер з розвитку	Державний Департамент США, Бюро з міжнародної безпеки та нерозповсюдження, Офіс з питань співробітництва у сфері експортного контролю (ISN/ECC)	
Бенефіціар	Державна митна служба України	
Реципієнт	Державна митна служба України	
Номер реєстраційної картки проєкту	5032	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Постачання обладнання, надання відповідних послуг з його розгортання для забезпечення безперебійної діяльності визначених підрозділів Державної митної служби України.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)		
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) копій міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями: послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії консультаційні послуги обладнання будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд адміністративні витрати виконавця	Інформація відсутня	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Проведення технічного аудиту / оцінки потреб/умов забезпечення резервного живлення у	Проведення технічного аудиту / оцінки потреб/умов забезпечення	У листопаді 2022 року проведено технічну оцінку 8 локацій Держмитслужби для майбутнього

визначених підрозділах для постачання обладнання	резервного живлення у визначених підрозділах для постачання обладнання	розміщення стаціонарних дизель-генераторів
2. Закупівля та доставка обладнання	Закупівля та доставка обладнання	Поставлено 80 вуличних прожекторів Makita Cordless Tower Worklight DML814, з акумуляторними батареями та зарядями, на загальну суму \$44 940,00. Передбачено, що прожектори будуть розподілені для забезпечення роботи: Львівської митниці (36), Закарпатської митниці (26), Чернівецької митниці (10), Вішницької митниці (8). Обладнання передано Держмителужбі за договором передачі майна.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Виконання проєкту відбувається згідно з затвердженим планом дій.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні		

Координатор проєкту



Микола КНЯЗЕВИЧ