

Додаток 7  
до Порядку  
(в редакції постанови Кабінету Міністрів  
України  
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу проекту «Продовження інституційної підтримки в рамках проекту**  
**архітектури реформ в Україні (АРУ)»**

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний	
Період звітування	01.01.2023 – 31.12.2023	
1. Вихідні дані проекту (програми)		
Партнер з розвитку	Європейський банк реконструкції та розвитку	
Бенефіціар	Державна митна служба України (код ЄДРПОУ 43115923)	
Реципієнт	Громадська спілка «Фонд архітектури реформ в Україні» (Фонд АРУ) (код ЄДРПОУ 43565416)	
Номер реєстраційної картки проекту	4421-07	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Зміцнення спроможності щодо імплементації реформи державного управління, впровадження функціональних змін Держмитслужби, координації міжнародної технічної допомоги, нормативно-правової роботи, розвитку комунікацій. На кінець звітного періоду залучено 13 експертів.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Результати моніторингу та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту розміщуються на офіційному вебсайті Держмитслужби. <a href="https://customs.gov.ua/mizhnarodna-spivprazia">https://customs.gov.ua/mizhnarodna-spivprazia</a> <a href="https://www.facebook.com/RSTSCS">https://www.facebook.com/RSTSCS</a>	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	365 239 EUR	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	336 239 EUR	
обладнання	3 694 EUR	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	24 815 EUR	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду

<p>1. Успішне зміцнення спроможності щодо впровадження функціональних змін Державної митної служби України</p>	<p>Розробка системи постаудиту і контролю різних продуктових груп</p>	<p>Забезпечено участь в міжвідомчих консультаціях щодо узгодження і підписання протоколів обміну інформацією про податкові повідомлення рішення та податковий борг з митних платежів.</p> <p>Забезпечено роботу у складі робочої групи з практичного впровадження пост-митного контролю в роботі митних органів. Надано підтримку підготовки технічних вимог для впровадження ПІК "Митні перевірки".</p> <p>Надано підтримку розробки дорожньої карти впровадження міжнародних стандартів митного аудиту в Україні</p>
	<p>Наближення митного законодавства України до норм Європейського Союзу</p>	<p>Забезпечено підтримку в проведенні первинної оцінки стану імплементації acquis ЄС та складання звітів за її результатами.</p> <p>Надано підтримку розроблення проєктів євроінтеграційних НПА, здійснено аналіз розроблених проєктів НПА за запитом Держмитслужби з урахуванням експертизи acquis ЄС.</p> <p>Надано підтримку участі Держмитслужби в заходах, які проводяться в рамках реалізації програми Митниця</p>
	<p>Підтримка в покращенні та спрощенні митних процедур і процесів</p>	<p>Надано підтримку у співпраці з експертами ВМО щодо проведення Технічної місії ВМО з питань боротьби з корупцією в митних органах України</p>
	<p>Підтримка автоматизації митних процедур</p>	<p>Представлений аналіз основних принципів EU e-Customs: досліджено місце і роль MASP-C в загальній системі принципів і методів створення Електронної митниці ЄС; проведено оцінку можливості імплементації проєктів, аналогічних ІТ проєктам Робочої програми МК ЄС, з точки зору гармонізації МКУ та МК ЄС у сфері цифровізації.</p> <p>Забезпечено супроводження розробки документації для автоматизованої системи "Митне оформлення МПІВ та МЕВ".</p> <p>Надана підтримка підготовки та прийняття Технічних вимог для впровадження національної системи по роботі з рішеннями митних органів(CDS.UA) в рамках функціонування робочої групи з управління ІТ-проєктом.</p> <p>Надані пропозиції до дизайну та функцій ПІК "Обмін інформацією в рамках міжнародного співробітництва" в процесі його розробки.</p> <p>Здійснений аналіз процесів впровадження ІТ-продуктів у Держмитслужбі; надані коментарі та пропозиції до оновленого порядку провадження ІТ-продуктів в Держмитслужбі; підготовлений проєкт презентації для зацікавлених сторін.</p> <p>Надана експертна підтримка в регламентації системи захисту інформації та кібербезпеки в Держмитслужбі.</p>


	Підтримка з питань митної політики та правових реформ на основі обґрунтувань	<p>Надана підтримка в оновленні стратегії реформування Держмитслужби, підготовлені інформаційно-презентаційні матеріали для проведення донорської конференції.</p> <p>Надана підтримка під час розробки та погодження з Мінфіном й експертами МВФ митної частини дорожньої карти та проекту Національної стратегії доходів на 2024-2030 роки.</p> <p>Надана підтримка у підготовці пропозицій до проекту Плану України у рамках реалізації пропозиції ЄК щодо Регламенту ЄС про створення Українського фонду.</p>
2. Якісна підтримка процесів вдосконалення законодавчих та нормативно - правових актів	Підтримка щодо впровадження процедури ввезення гуманітарної допомоги по спрощеному порядку у період воєнного стану	<p>Опрацьовано у межах робочої групи, створеної Мінсоцполітики, нову редакцію Постанови № 174 від 01.03.2022р., надано коментарі до неї у частині питань, які пов'язані з декларуванням та митним оформленням гуманітарної допомоги у співпраці з підрозділами Держмитслужби. Прийнято Постанову № 953 від 05.09.2023р.</p> <p>Опрацьовано у межах робочої групи створеної Комітетом ВРУ нову редакцію Закону України про "Гуманітарну допомогу", надано коментарі до неї у частині питань, які пов'язані з декларуванням та митним оформленням гуманітарної допомоги, обліком та звітністю</p>
	Підтримка у розробці реформ, спрямованих на імплементацію міжнародних угод	<p>Надано оцінку стану імплементації положень Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі та положень законодавства України.</p> <p>Здійснено підготовку українською мовою опитувальника з оцінки спроможності Національного комітету зі сприяння спрощенню процедур торгівлі в рамках Угоди СОТ</p>
	Підтримка проекту щодо покращення роботи пунктів пропуску	Надано юридичну підтримку Держмитслужбі у розробці договорів та інших документів, пов'язаних з реконструкцією та будівництвом пунктів пропуску відповідно до проекту Міжнародної організації міграції.
	Підтримка посилення ефективності міжнародного митного співробітництва	<p>Проаналізовано проект постанови КМУ "Про координацію міжнародної технічної допомоги", надано пропозиції щодо удосконалення положень проекту в аспекті процесів здійснення митної справи.</p> <p>Розроблено та надано Держмитслужбі нову концепцію процесів управління міжнародною технічною допомогою (МТД) в Держмитслужбі, а також нового розподілу функцій та обов'язків посадових осіб Держмитслужби відповідно до нових потреб та викликів щодо управління МТД в Держмитслужбі, а також відповідно до змін до нормативно-правових актів.</p>
	Підтримка реалізації реформи функціонування Держмитслужби як єдиної юридичної особи	<p>Підготовлено пропозиції щодо можливої децентралізації та оптимізації окремих функцій Держмитслужби, її структурних підрозділів.</p> <p>Підготовлено презентацію "Централізація функцій Держмитслужби в рамках функціонування за моделлю єдиної юридичної особи (попередній аналіз)"</p>
	Підтримка реалізації покращення системи	Підготовлено пропозиції щодо можливих шляхів оновлення ПК "Судові справи".

	адміністративного та судового оскарження в митній справі.	Проведено аналіз закону України “Про адміністративну процедуру” та методичних матеріалів щодо впровадження даного закону з метою приведення нормативних актів у сфері митної справи до вимог закону України “Про адміністративну процедуру”
	Наближення митного законодавства України до норм Європейського Союзу	Проведено дослідження положень Регламентів ЄС №№ 952/2013, 2446, 2447 щодо визначення підходів до імплементації їх положень до оновленого митного законодавства України (новий митний кодекс України). Підготовлено порівняльні таблиці та запропоновані варіанти побудови структури нового митного кодексу України на прикладі кількох статей Регламенту 962. Напрацьовані матеріали надано для розгляду Міністерству фінансів України.
	Юридична підтримка вдосконалення процедур листування між контролюючими органами та платниками податків за результатами проведення перевірок	Проведено аналіз чинного законодавства щодо листування між контролюючими органами та платниками податків (МКУ, ПКУ, Наказів Мінфіну щодо електронного документообігу та функціонування електронного кабінету, Постанов КМУ). Підготовлено Правовий висновок за результатами аналізу з визначенням недоліків в регулювання та практичному застосуванні електронного кабінету в листуванні між митними органами та суб'єктами ЗЕД.
	Юридична підтримка розробки системи пост-аудиту і контролю різних продуктивних груп	Розроблено та надано Держмитслужбі пропозиції щодо покращення національного законодавства щодо здійснення пост-митного контролю відповідно до міжнародних стандартів ВМО, а також національного законодавства держав-членів ЄС.
	Впровадження підходів Проектного менеджменту у практику Держмитслужби	Підготовлено та представлено керівництву Держмитслужби та департаменту міжнародної взаємодії презентацій “Проектний менеджмент: теоретичні основи та поточний стан в Держмитслужбі”.
	Правове регулювання порядку обміну інформацією в рамках виконання конвенцій про взаємну адміністративну допомогу у митних справах	Підготовлено правовий висновок “Аналіз діючих актів з питань правового регулювання порядку обміну інформацією в рамках виконання конвенцій (угод, договорів) про взаємну адміністративну допомогу у митних справах”
	Підтримка пілотного проекту щодо запровадження використання портативних відеокамер на пунктах пропуску. Опрацювання юридичного механізму запровадження пілотного проекту.	Надано консультаційну підтримку щодо запуску пілотного проекту з використання портативних відеокамер. Доопрацьовано інструкцію про порядок використання та Наказ Держмитслужби про початок пілотного проекту. Складено звіт за наслідками візиту на пункт пропуску з питаннями, які потребують доопрацювання.
3. Успішне зміцнення спроможності щодо розвитку комунікацій	Актуалізація комунікаційної стратегії Державної митної служби	Надано рекомендації щодо імплементації Комунікаційної стратегії комунікаційної стратегії Держмитслужби затверджена, та надається консультаційна підтримка щодо її імплементації
	Планування та розповсюдження комунікаційних матеріалів, пов'язаних з реформами	Надається консультаційна підтримка у плануванні, підготовці та розповсюдженні комунікаційних матеріалів по всіх каналах комунікацій Держмитслужби та в ЗМІ

	Регулярний моніторинг митних питань в інформаційному просторі	Щоденно здійснюється медіамоніторинг згадок про діяльність та стан реформування Держмитслужби, на основі якого відбувається планування та підготовка комунікаційних матеріалів та заходів
	Висвітлення діяльності Держмитслужби в умовах війни	Щоденно надається консультаційна підтримка щодо оновлення карт черг на кордоні, висвітлено інформацію про роботу Держмитслужби в умовах війни та митників, що захищають Україну
4. Успішне зміцнення спроможності щодо імплементації реформи державного управління (РДУ)	Підтримка координації використання інструментів міжнародної технічної допомоги та участі у проєктах, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями	Надано консультаційну підтримку Департаменту міжнародної взаємодії Держмитслужби щодо проєктів міжнародної технічної допомоги, фінансування проєктів, підготовки матеріалів для координаційних зустрічей партнерів з розвитку та керівних комітетів проєктів МТД тощо. Забезпечено надання підтримки у мапуванні партнерів з розвитку, проєктів МТД, моніторингу, збору та аналізу потреб у МТД, підготовки проєктів листів-запитів для подальшого надсилання на партнерів. Підготовлено запит на партнерів з розвитку щодо покриття потреби у створенні функціонального модуля «Морський журнал пункту пропуску» Автоматизованої системи митного оформлення та побудові Системи відеоконтролю в пункті пропуску
	Підтримка у провадженні в Держмитслужбі системи управління проєктами	Підготовлено і представлено презентацію “Проєктний менеджмент: теоретичні основи та поточний стан в Держмитслужбі”. Надані рекомендації щодо подальшого впровадження проєктного менеджменту в службі
	Підтримка реалізації гендерної політики в Держмитслужбі	Надано експертно-організаційну підтримку діяльності робочої групи Держмитслужби з реалізації гендерної політики в частині координації діяльності, інформування учасників, підготовки річних та кварталних звітів. За результатами проведення гендерного аудиту (2022 рік) у співпраці з учасниками робочої групи підготовлено та затверджено План заходів для усунення виявлених проблем у сфері забезпечення гендерної рівності в Держмитслужбі. Надано підтримку щодо посилення міжнародного співробітництва шляхом координації потреб з експертами з гендерних питань КМЕС щодо подальшої співпраці. Посилено міжнародне співробітництво через залучення та активну участь у засіданнях Віртуальної робочої групи ВМО з гендерної рівності та різноманітності у 2023 році. Надано рекомендації щодо подальшого посилення потенціалу та розвитку гендерних компетенцій. Підготовлено проєкти листів для надсилання на партнерів та ВМО. Надано консультативно-дорадчу підтримку радниці Держмитслужби з гендерних питань для організації роботи та планування на 2023 рік. Проведені регулярні консультації та надані рекомендації щодо виконання завдань Плану заходів. Підготовлено проєкт опитувальника для проведення опитування на пунктах пропуску для оцінки стану

		<p>дотримання рівних прав жінок та чоловіків, підготовлено аналіз опитування.</p> <p>Надано підтримку раднику з гендерних питань в організації та проведенні заходу з відповідального лідерства, підтримку в організації та проведення тренінгу з питань гендерно-чутливих та інклюзивних комунікацій, надано організаційно-експертну підтримку щодо проведення заходів з гендерного мейнстрімінгу у Львові та Чернівцях.</p> <p>Надано підтримку щодо імплементації проєкту з проведення інтерв'ю з жінками-лідерками "Митниця - (не)жіноча справа".</p> <p>Підготовлено матеріали для наповнення окремого розділу "Гендерна рівність" на офіційному порталі Держмитслужби</p>
	Надання консультацій щодо системи управління талантами, її впровадження та застосування	<p>Проаналізовано міжнародний досвід використання систем управління талантами, проведено презентацію для відповідальних осіб з найкращих прикладів впровадження даних систем у країнах ЄС та Америки.</p> <p>Проаналізовано потреби Держмитслужби та сфери, які найбільше потребують автоматизації.</p> <p>Підготовлено аналіз наявних на ринку систем управління талантами та рекрутингу, підготовлено концептуальну записку для подальшого впровадження коштом проєктів МТД</p>
5. Якісна підтримка гуманітарних та соціальних проєктів під час воєнного стану	Координаційна підтримка з міжнародними партнерами задля взаємодії з питань, що стосуються гуманітарної допомоги в рамках діяльності Гуманітарного штабу Держмитслужби	Надано координаційно-організаційну підтримку щодо взаємодії з міжнародними партнерами, які спеціалізуються на різних напрямках гуманітарної допомоги, а саме: тактична медицина, їжа, ліки, військове спорядження, ввезення авто як гуманітарної допомоги тощо.
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні		

Координатор проєкту



Микола КНЯЗЕВИЧ